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ABSTRACT OF THE THESIS 
 
MICHALINOVÁ, M. Technological process of Administrative Building Ceiling Structures 
Implementation - Diploma Thesis Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of 
Civil Engineering, Department of Civil Engineering 225 
 
Supervisor: Ing. Pavel Vlček Ph.D. 
 
The task of this diploma thesis is the preparation of documentation for the construction of an 
administrative building. The object is designed to fit into the existing urban solution of the 
site. The basis for the design was an overview of the needs of administrative premises and 
other additional surveys and environmental analyzes. The building has three above-ground 
floors and an underground garage. An integral part of the work is also the technological 
implementation of ceiling constructions using filigree ceiling prefabricates and its comparison 
with the alternative variant of the Spiroll ceiling panels. The aim of the comparison is to 
collate both time and financial demands of the variants. This diploma thesis is a summary of 
all the established circumstances, valid regulations, decrees and norms. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ: 
 
BOZP bezpečnost ochrany zdraví při práci 
 
 
Bpv Balt po vyrovnání 
 
 
ČSN česká technická norma 
 
 
EN evropská norma 
 
 
NN nízké napětí 
 
 
NP nadzemní podlaží 
 
 
PP podzemní podlaží 
 
 
PD projektová dokumentace 
 
 
SO stavební objekt 
 
 
ZOV zásady organizace výstavby 
 
 
S-JTSK systém jednotně trigonometrické sítě katastrální 
 
 
U součinitel prostupu tepla (W/m2K) 
 
 
m metr běžný 
 
 
mm milimetr 
 
 
m2 metr čtvereční 
 
 
m3 metr krychlový 
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Úvod: 
Předmětem diplomové práce je zhotovení dokumentace pro provedení stavby administrativní 
budovy. 
Objekt je navržen jako třípodlažní s podzemní garáží. Nedílnou součástí je také technologický 
postup provádění stropních konstrukcí a srovnání s alternativním řešením. 
Administrativní budova bude sloužit jako zázemí pro firmy. 
Diplomová práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace je 
zpracována dle platné vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb – příloha č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby. 
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1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Administrativní budova 
 
b) místo stavby 
Karviná 
Areál se nachází v katastrálním území Karviná-město, parcela číslo 1250, 1245, 1246, 
1248, 1249 
 
c) předmět dokumentace 
Diplomová práce na VŠB – TU Ostrava, (fakulta: stavební, obor: příprava a realizace 
staveb), dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.  
 
A. 1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 
Katedra pozemního stavitelství 225 
Ludvíka Podéště 1875/17 
708 33 Ostrava – Poruba 
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) jméno, příjmení a místo podnikání: 
Bc. Michaela Michalinová 
Hlinené 313 
023 54 Turzovka – SR 
 
A.2      Seznam vstupních podkladů 
 -   katastrální mapa 1:500, 1:250 
  Ostatní podklady: 
- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace; 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);  
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- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;  
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu;  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
- vyhláška č. 6/2003 Sb., Hygienické limity chemických fyzikálních, biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Podmínky ochrany zdraví při práci 
- vyhláška č. 92/2012 Sb., Požadavky na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
- vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a 
ústavů sociální péče a souvisejících předpisů 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Řešené území se rozkládá na parcelách 1248, 1244, 1246, 1250, 1249. Celková 
výměra parcel je 2 673 m2. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 
rezervaci ani památkovou zónu.  Řešené území se nenachází v záplavovém území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je rovinatý. Likvidace dešťových vod v dané lokalitě je možné realizovat 
zasakováním na vlastním pozemku. Je doporučeno dešťové vody jímat ve vsakovací 
studni na pozemku investora a využívat jako užitkovou vodu. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a svým charakterem 
zapadá do specifikace pro dané území – plochy občanské vybavenosti. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací 
Není předmětem řešení. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace je zpracována tak, aby vyhověla požadavkům zákona č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č.499/2006Sb, o 
dokumentaci staveb. Je rovněž respektována vyhláška č.268/2009Sb. o technických 
požadavcích na stavby.  
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Veškeré známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v projektové 
dokumentaci.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nebyly uděleny žádné výjimky ani úlevové řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Výstavba nevyvolává žádné související či podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  
PARCELA 
č. 1248 zahrada 205 m2 
č. 1246 zastavěna plocha  513 m2 
č. 1244 zastavěna plocha 437 m2 
č. 1250 zahrada 1109 m2 
č. 1249 zastavěna plocha 409 m2 
Celkem                                                                          2673 m2 
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A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu administrativní budovy. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit pro administrativní a školící účely firem. Každé poschodí je 
navrženo jako základna pro firmu se skladovým i sociálním zařízením. V přízemí 
budovy je situována školící místnost i kancelářské prostory. V podzemí se nachází 
parkovací stání pro uživatele kancelářských prostorů. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.) 
Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se 
vyvíjejících dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje veškeré 
normy, vyhlášky a nařízení z nich vyplývajících. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními 
dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
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zastavěná plocha: 611,78 [m2] 
obestavěný prostor: 9666,12 [m3] 
užitná plocha 2214,47 [m2] 
 
Počet funkčních jednotek a jejich velikostí: 
 
 
 
 
 
 
1. PP  536,60 [m2] 
komunikace 30,3 x 6 181,80 [m2] 
20x12,5 m2 parkovacích míst pro osobní automobil 250,00 [m2] 
2x17,5 m2 parkovací místa pro osoby s omezenou schopností 
pohybu 
35,00 [m2] 
prostor před schodištěm 19,74 [m2] 
schodišťový prostor 27,97 [m2] 
strojovna vzduchotechniky 22,09 [m2] 
 
1. NP 539,23 [m2] 
1.01 Technická místnost 13,34  
1.02 Konferenční místnost 115,26  
1.03 Velkoprostorová kancelář  223,52  
1.04 Archív 8,07  
1.05 WC ženy 12,75  
1.06 WC muži 9,00  
1.07 WC invalid 4,18  
1.08 předsíň 6,60  
1.09 kuchyň 24,32  
1.10 Chodba 9,40  
1.11 chodba 49,43  
1.12 Vstupní hala 23,52  
1.13 WC zaměstnanci vrátnice 2,41  
1.14 Vrátnice 10,18  
1.15 úklidová místnost 1,85  
1.16 Schodiště 21,00  
1.17 WC invalid 4,40  
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2. NP 569,32 [m2] 
2.01 Kancelář - samostatná 38,11  
2.02 Kancelář - společná 38,11  
2.03 Kancelář - společná 24,74  
2.04 Archív 11,54  
2.05 Velkoprostorová kancelář 223,52  
2.06 Archív 8,07  
2.07 WC ženy 9,25  
2.08 WC muži 13,41  
2.09 WC invalid 4,18  
2.10 Předsíň 6,63  
2.11 Kuchyň 24,32  
2.12 chodba 9,40  
2.13 chodba 37,64  
2.14 Kancelář - sdružená 36,36  
2.15 Sklad 7,67  
2.16 Šatna uklízečka 3,52  
2.17 Úklidová místnost 2,30  
2.18 Schodiště 21,00  
2.19 WC ženy 9,76  
2.20 WC muži 8,11  
 
3. NP 569,32 [m2] 
3.01 Kancelář - samostatná 38,11  
3.02 Kancelář - společná 38,11  
3.03 Kancelář - společná 24,74  
3.04 Archív 11,54  
3.05 Velkoprostorová kancelář 223,52  
3.06 Archív 8,07  
3.07 WC ženy 9,25  
3.08 WC muži 13,41  
3.09 WC invalid 4,18  
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3.10 Předsíň 6,63  
3.11 Kuchyň 24,32  
3.12 chodba 9,40  
3.13 chodba 37,64  
3.14 Kancelář - sdružená 36,36  
2.15 Sklad 7,67  
3.16 Šatna uklízečka 3,52  
3.17 Úklidová místnost 2,30  
3.18 Schodiště 21,00  
3.19 WC ženy 9,76  
3.20 WC muži 8,11  
 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov) 
Nejsou předmětem řešení. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Termín zahájení výstavby: březen 2018 
Termín ukončení výstavby: březen 2020 
 
k) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady stavební částí jsou cca 29,2 mil..  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO1               Administrativní budova 
SO2               Zpevněné plochy 
SO3               Inženýrské sítě 
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B.       SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešené pozemky se nacházejí v centru města Karviná na křižovatce ulic Fryštatská a 
Karola Sliwky. Dle územního plánu jsou tyto plochy určené pro občanské vybavení 
(služby, vzdělávaní, věda a výzkum, obchodní prodej, ..).  
Jedná se o rovinaté pozemky pokryté travnatým povrchem. Pozemky jsou dostupné 
z ulice Fryštatská anebo Karola Sliwky. Napojení na dopravní infrastrukturu bude 
provedeno pomocí sjezdu na ulici Fryštatská i na ulici Karola Sliwky.  
Stavba bude napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. 
Připojení sítí je zakresleno ve výkrese C.3 – Koordinační situace.  
V daném území je nízká hladina radonu. Není třeba speciálních protiradonových 
opatření.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Výčet a závěry nejsou předmětem řešení. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Staveniště je mimo ochranných pásem. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. Území stavby není 
nijak chráněno. Nejedná se o památkovou rezervaci ani památkovou zónu. Celá plocha 
administrativní budovy je odvodněna přes střešní vtoky. Tyto vody budou využívány 
jako užitné vody (WC). Vnější zpevněné plochy a plochy podzemní garáže, budou 
přečišťovány přes odlučovače ropných látek a sváděny do retenční jímky. Část těchto 
vod bude využívána (zalívání zeleně), část bude zasakována.  
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Nevyžaduje se zábor zemědělského půdního fondu.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Napojení nové stavby na dopravní infrastrukturu bude provedeno pomocí dvou nových 
sjezdů. Sjezdy budou řešeny jako přímé, zpevněné s asfaltovým krytem (SJ č.1 na ul. 
Fryštatská, šířka 6,0m, sklon 2,0% a SJ č.2 na ul. Karola Sliwku šířka 6,0m 2,0 %), 
ohraničené podélně obrubníky. Příčné napojení na stávající asfaltovou komunikaci 
bude pomocí zapuštěného obrubníku. 
U sjezdů není počítáno s přeložkou.   
K napojení stavby na technickou infrastrukturu budou provedeny nové přípojky, které 
jsou zakresleny v situaci C.3 – Koordinační situaci. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Termín zahájení výstavby: březen 2018 
Termín ukončení výstavby: březen 2020 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude sloužit pro administrativní účely firem. Každé poschodí je navrženo jako 
základna pro firmu se skladovým i sociálním zařízením. 2. a 3. poschodí obsahuje 
velkoprostorovou kancelář a 4 samostatní kanceláře pro 1-3 lidi. V přízemí budovy je 
situována školící místnost i kancelářské prostory. V podzemí se nachází parkovací 
stání pro uživatele kancelářských prostorů. Je zde 23 parkovacích míst, z toho dvě 
místa jsou vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
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zastavěná plocha: 611,78 [m2] 
obestavěný prostor: 9666,12 [m3] 
užitná plocha 2214,47 [m2] 
 
1. PP  536,60 [m2] 
komunikace 30,3 x 6 181,80 [m2] 
20x12,5 m2 parkovacích míst pro osobní automobil 250,00 [m2] 
2x17,5 m2 parkovací místa pro osoby s omezenou schopností 
pohybu 
35,00 [m2] 
prostor před schodištěm 19,74 [m2] 
schodišťový prostor 27,97 [m2] 
strojovna vzduchotechniky 22,09 [m2] 
 
1. NP 539,23 [m2] 
1.01 Technická místnost 13,34  
1.02 Konferenční místnost 115,26  
1.03 Velkoprostorová kancelář  223,52  
1.04 Archív 8,07  
1.05 WC ženy 12,75  
1.06 WC muži 9,00  
1.07 WC invalid 4,18  
1.08 předsíň 6,60  
1.09 kuchyň 24,32  
1.10 Chodba 9,40  
1.11 chodba 49,43  
1.12 Vstupní hala 23,52  
1.13 WC zaměstnanci vrátnice 2,41  
1.14 Vrátnice 10,18  
1.15 úklidová místnost 1,85  
1.16 Schodiště 21,00  
1.17 WC invalid 4,40  
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2. NP 569,32 [m2] 
2.01 Kancelář - samostatná 38,11  
2.02 Kancelář - společná 38,11  
2.03 Kancelář - společná 24,74  
2.04 Archív 11,54  
2.05 Velkoprostorová kancelář 223,52  
2.06 Archív 8,07  
2.07 WC ženy 9,25  
2.08 WC muži 13,41  
2.09 WC invalid 4,18  
2.10 Předsíň 6,63  
2.11 Kuchyň 24,32  
2.12 chodba 9,40  
2.13 chodba 37,64  
2.14 Kancelář - sdružená 36,36  
2.15 Sklad 7,67  
2.16 Šatna uklízečka 3,52  
2.17 Úklidová místnost 2,30  
2.18 Schodiště 21,00  
2.19 WC ženy 9,76  
2.20 WC muži 8,11  
 
3. NP 569,32 [m2] 
3.01 Kancelář - samostatná 38,11  
3.02 Kancelář - společná 38,11  
3.03 Kancelář - společná 24,74  
3.04 Archív 11,54  
3.05 Velkoprostorová kancelář 223,52  
3.06 Archív 8,07  
3.07 WC ženy 9,25  
3.08 WC muži 13,41  
3.09 WC invalid 4,18  
3.10 Předsíň 6,63  
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3.11 Kuchyň 24,32  
3.12 chodba 9,40  
3.13 chodba 37,64  
3.14 Kancelář - sdružená 36,36  
2.15 Sklad 7,67  
3.16 Šatna uklízečka 3,52  
3.17 Úklidová místnost 2,30  
3.18 Schodiště 21,00  
3.19 WC ženy 9,76  
3.20 WC muži 8,11  
 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Novostavba nebude z urbanistického hlediska narušovat dosavadní členění města 
Karviná. Svou funkcí zapadá do okolí. Stavba bude umístěna v centru města 
v prostředí staveb občanského vybavení charakteru. Svým konceptem představuje 
moderní, funkční a energeticky nenároční provoz.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení a barevné řešení 
Návrh tvarového řešení stavby vychází z umístění pozemku a jeho celkové orientaci k 
světovým stranám. Stavba je tvořená železobetonovým skeletem v kombinaci se 
zdivem. Půdorys je ve tvaru obdélníku.  Celkové rozměry budovy jsou 36,20 x 
16,90 m. 
Výplně otvorů tvoří velkorozměrové šestikomorové hliníkové okna s izolačním 
trojsklem, zabezpečeny automatickým stíněním.  
Zastřešení je řešeno plochou střechou. Podzemní prostor budovy je využitý pro 
parkování zaměstnanců. Vjezd a sjezd do podzemního parkoviště je s ulice Karola 
Sliwky, který je regulován automatickou závorou. Vjezd do podzemí je pomocí 
obousměrné komunikace s asfaltovým povrchem o šířce 6,0 m a sklonu 6,5°. Boky 
zářezu jsou opatřeny opěrnou zdi po obou stranách komunikace. Bezpečnost pohybu 
kolem opěrných zdí je vyřešena ocelový zábradlím do výšky min 1,2 m podél celých 
opěrných zdí.  
Parkovací stání a vjezd do areálu pro návštěvníky administrativní budovy je řešen 
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z ulice Fryštatská v počtu 5, z toho jedno místo je určeno pro osoby s omezenou 
schopností pohybu.  
  
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o nevýrobní objekt. 
 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Odborné práce smějí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, 
které jsou oprávněny k podnikání dle zvláštních předpisů k provádění stavebních a 
montážních prací jako předmětu své činnosti.  
Na stavbě budou dodrženy vyhlášky č. 324/1990 Sb., 48/1982 Sb., 50/1978 Sb. v 
platném znění.  
Prosklené nebo průsvitné stěny a dveře musí být zřetelně označeny ve výši 1,1 – 1,6 m 
nad podlahou (např. barevným pruhem) a vyrobeny z bezpečnostního materiálu.  
Zábradlí musí být zřízena u komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 
0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a 
vyrovnávacích rampách. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osoby, popř. pádu předmětů, 
musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce min. 0,1 m.  
Každé schodišťové rameno musí být vybaveno madlem alespoň po jedné straně. 
Při práci ve výškách je nutno plně respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve 
kterém se stanoví zajištění proti pádu technickou konstrukcí, zajištění proti pádu 
osobními ochrannými pracovními prostředky, používání žebříků, zajištění proti pádu 
předmětů a materiálu, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, práce na 
střeše, dočasné stavební práce, shazování předmětů a materiálu, přerušení práce ve 
výškách.  
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných osob – staveniště v zastavěném území musí být na jeho 
hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m.  
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Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi, zajištění a provádění výkopových prací, přeprava a ukládání betonové směsi 
a některé další práce jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Plnění úkolů v prevenci rizik je zaměstnavatel povinen provádět v souladu se 
zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb.  
Všechny rozvaděče elektro. budou označeny tabulkami – pozor elektrické zařízení, 
nehas vodou ani pěnovými přístroji. Hlavní vypínač elektro, hlavní uzávěr vody, 
hlavní uzávěr plynu – budou vyznačeny příslušnou tabulkou, popř. šipkou, vedoucí k 
těmto uzávěrům a vypínačům.  
Na rozvodnu elektro umístit tabulky – nepovolaným vstup zakázán, pozor elektrické 
zařízení, zákaz hašení vodou a pěnovými přístroji, zákaz manipulace s otevřeným 
plamenem.  
Před zahájením provozu musí být provedeny revize el. zařízení, plynových zařízení, 
zvedacích zařízení a tlakových zařízení.  
Spodní hrana sklopných a zdvižných mechanicky ovládaných vrat musí být označena 
značkami (např. šikmým bezpečnostním šrafováním). Navržené konstrukce a 
materiály splňují normové požadavky pro použití v rámci plánovaného provozu. 
 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Administrativní budova je řešena jako železobetonová, skeletová, tří patrová 
novostavba s podzemní garáží. Je obdélníkového tvaru 36,2x 16,9 m.  Zastřešena je 
plochou střechou, pomocí stropního systému z filigránu, tepelné izolace a 
hydroizolace. Rámová skeletová železobetonová konstrukce je v obvodě vyplněná 
zdivem. Vnitřní příčky jsou zděné anebo ze sklených luxferů. Objekt je umístěn na 
rovinatém pozemku parcely č. 1245, 1250, 1248, 1246.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
ZEMNÍ PRÁCE: 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 
0,2 m, které část bude deponována v severozápadní části parcel tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím a zbytek bude následně odvezen. (Před zahájením 
výkopů nutno vytyčit nebo provést sondy na polohu stávajících podzemních 
inženýrských sítí). Hlavní výkopové rýhy pro pásy jsou svislé do hloubky 1,1 m od 
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původního terénu, výkopová jáma pro podsklepenou část pozemku bude provedena do 
hloubky 3,0 m od terénu. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na 
zásypy), přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem. 
Při hloubení stavební jámy a rýh pro základové pásy bude probíhat svahování výkopu.  
 
ZÁKLADY: 
Objekt je kompletně podsklepený. Objekt bude založen na základových pásech ze 
železobetonu C25/30 XC2 o výšce 1000 mm. Pod základovými pásy bude podkladní 
beton C12/15 XCO o tloušťce 100 mm. Na základových pásech bude v suterénu 
provedena stěna z tvárnic ztraceného bednění. Tyto tvárnice BEST  rozměrů 50x30x25 
budou spojeny cementovou maltou a vyplňovány ocelí R 10 505 Ø 20 mm a betonem 
C25/30 XC2. Do základů budou vloženy zemnící pásky – hromosvod.  
Základová deska bude provedena z betonu C25/30 XC2 o tloušťce 150 mm. Deska 
bude v celé ploše armována kari sítí 100x100x8 mm. 
 
SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE: 
Svislá část nosního skeletu je tvořena železobetonovými sloupy o půdorysných 
rozměrech 300x300 mm. Tyto sloupy jsou v obvodu vyplněny nosným zdivem Ytong 
P2-400 PDK tl. 300mm (375/249/599), které budou uloženy na zdící maltu pro tenké 
spáry Ytong. Nenosné příčky jsou tvořeny tvárnicemi Ytong P2-500 PDK tl. 100 mm 
a akustické stěny se zvukovou neprůzvučnosti 52 dB jsou ze zdiva Silka S20 - 2000 tl. 
150 mm na zdící maltu pro tenké spáry Silka. Průhledné příčky v kuchyňce budou 
ze skleněných tvárnic Luxfera Neutro čirá 19/19/8 na maltu Vetromalta bíla.  
Ztužující jádro bude tvořeno z železobetonových stěn z betonu C30/37 s výztuží R 10 
505. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE: 
Stropní konstrukce bude tvořena filigránovými stropními deskami o tloušťce 60 mm. 
Výslední tloušťka stropu je 200 mm.  Stropní desky budou uloženy na nosné 
železobetonové průvlaky do vrstvy ložné cementové malty minimální tl. 10 mm. 
Na spřažující řebříčky se uloží sítě KARI profilů 6 mm s oky 150 x 150 mm z oceli R 
10 505 a po obvodu bude uložená výztuž pro ztužující věnec, celá konstrukce pak 
bude zmonolitněna betonem C25/30. 
Na stropní konstrukci budou upevněné ocelové rošty, na kterých budou zavěšeny 
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sádrokartonové podhledy o tloušťce 12,5 mm. 
 
ZASTŘEŠENÍ: 
Stavba je jednoduchého obdélníkového tvaru. Bude zastřešena jednoplášťovou 
plochou střechou z filigránových desek a dobetonávky celkové tloušťky 200 mm. 
Střecha je zateplena tepelnou izolací Styrotrade Styro EPS 150 S tl. 250 - 450 mm. 
Z polystyrénu bude vytvořen spádový klín. Atiky budou oplechovány hliníkovým 
plechem. Povrchová úprava je z hydroizolační fólie a doplňků systém Fatrafol 814.  
 
PŘEKLADY: 
Nad otvory v obvodových zdech budou použity nosné železobetonové překlady, které 
boudou současně tvořit ztužidlo a průvlak rámové skeletové konstrukce. Překlady 
nosných i nenosných zdí uvnitř objektu budou řešeny prefabrikovanými překlady 
Ytong.  
 
VÝPLNĚ OTVORŮ: 
Okna a dveře budou hliníková, provedena z šestikomorového systému 
zasklena izolačním trojsklem. Součástí dodávky je i kování a parapety. Vnitřní 
parapety jsou plastové v světle šedé barvě. Vnější parapety jsou z pozinkovaného 
plechu šedé barvy. Vnitřní dveře budou dřevěné anebo hliníkové, plné anebo 
prosklené, osazené do obložkových zárubní. 
 
PODLAHY: 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků. Jednotlivé 
nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz. výkres D. 1.1-02, D. 
1.1-03, D. 1.1-04). V kancelářích bude použit zátěžový koberec. Komunikace, sociální 
a hygienické zázemí bude opatřeno keramickou dlažbou. Schodiště a podlaha 
v podzemní garáži bude z epoxidové stěrky. Dilatační spáry v betonových mazaninách 
jsou v maximálních úsecích 3,0 x 3,0 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno 
osadit navržené instalace dle jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová 
specifikace podlah, betonové mazaniny a dlažby bude upřesněna při realizaci. 
 
HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY: 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a ochrana před nebezpečnými plyny:  
 
 
31 
 
- Bitu-Flex GG, nataveno,tl. 4 mm 
- ochranná fólie s nopy DEKDREN, tl. 8 mm 
Hydroizolace střecha:  
- asfaltový pás Glastek AL 40 Special Mineral tl. 4,0 mm; 
- hydroizolační systém Fatrafol 814 
 
TEPELNÁ IZOLACE:  
Obvodní zdivo je zatepleno: Styrotrade Styro EPS 70F o tloušťce 150 mm. 
Sokl a základy: Styrotrade XPS Prime S 30 L,tl. 120 mm 
Podlaha nad garáží: tepelná izolace Styrotrade EPS 150 S tl. 140 mm; 
Podlaha: kročejová izolace Styrotrade Styrofloor T5  tl. 40 mm; 
Zateplení střešní konstrukce: Styrotrade Styro EPS 150 S tl. 250-400 mm; 
 
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OMÍTKY 
- Vnitřní místnosti – strojní omítka Baumit Ratio Slim tl. 5 mm 
- Vnější omítka: Baumit SilikonTop tl. 3 mm 
- Sokl: Baumit MosaikTop tl. 3 mm 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: 
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tloušťky 0,5 mm. Jedná 
se o oplechování parapetů, atd. 
 
MALBY A NÁTĚRY: 
Vnitřní - malby stěn  2x Primalex Plus vč. penetrace Primalex; 
 
VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ: 
Větrání bude zabezpečeno vzduchotechnikou s rekuperací.  
 
VENKOVNÍ ÚPRAVY: 
V areálu objektu jsou navrženy zpevněné plochy pro pěší ze zámkové dlažby a 
pojízdné plochy z asfaltu. Skladba zpevněných pojízdných i pochozých ploch jsou 
popsány v příloze C.3 – Koordinační situace.  
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c) mechanická odolnost a stabilita 
Při stavbě musí být dodrženy technologické postupy provádění stavebních konstrukcí 
vydané výrobci stavebních materiálů. V případě potřeby budou statické výpočty 
doloženy dodavatelem stavby.  
 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Objekt bude napojen na přípojku plynu, vody, kanalizace a elektrického vedení.  
Větrání objektu bude řešeno vzduchotechnikou. Větrání podzemních prostor garáže 
bude rovněž vzduchotechnikou a také přirozeně. Strojovna pro vzduchotechniku je 
umístěná v podzemním prostoru garáže.  
Ostatní technické zařízení jsou umístěné v technické místnosti v 1.NP.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Nejsou předmětem řešení. 
 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce.  
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
 
c)zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
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Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
V objektu není nutné zřizovat vnitřní požární vodovod. Zásobení vnější požární vodou 
je zajištěno v souladu s ČSN 73 0873 – požární bezpečnost staveb, požární hydrant se 
nachází ve vzdálenosti 75 m od stavby. Zařízení hasicími systémy a prostředky je 
řešeno v rámci požárně bezpečnostního řešení, které není součástí této DP.  
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové 
cesty) 
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
Řešeno v rámci samostatného požárně bezpečnostního řešení stavby, které není 
součásti této diplomové práce. 
 
B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Navržené konstrukce odpovídají požadavkům dle ČSN 73 0540-2/2011 na součinitel 
prostupu tepla, v případě výplní rovněž na požadovanou maximální spárovou 
průvzdušnost. 
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b)energetická náročnost stavby 
Není předmětem řešení. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení. 
 
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 
hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
a) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 
b) ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 
c) ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
d) ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
e) Vyhláška č. 268/2009 – Obecné technické požadavky 
f) Vyhláška č. 258/2000 – Ochrana veřejného zdraví 
a) Hygienické předpisy Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném 
venkovním prostoru a chráněném vnitřním prostoru staveb jsou uvedeny v nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. Předmětná lokalita se nachází při stávající komunikaci v ulici 
Jabloňová. Hladina hluku je v normových hodnotách pro danou lokalitu.  
Veškeré použité materiály budou splňovat příslušné technické normy a hygienické 
předpisy. 
 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je řešeno pomocí vhodné hydroizolace, bližší specifikace v projektové dokumentaci. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
V blízkosti parcel se nenacházejí žádné trolejové vedení, a proto nebylo navrženo 
žádné opatření.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
Zdroje vibrace nejsou uvažovány, a proto nejsou navrženy žádné ochranné prvky.  
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby u hlavní silnice jsou navržena protihluková opatření ve 
formě zvukově-izolačních oken. Navržené konstrukce splňují akustické požadavky. 
 
e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Neřeší se.  
 
B.3         Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na vodovodní, splaškovou, plynovou a elektrickou síť NN. 
Napojení bude provedeno jednotlivými přípojkami v souladu s požadavky jednotlivých 
vlastníků a správců sítí. Administrativní budova bude napojena na veřejnou 
komunikaci dvěma sjezdy na ulici Fryštatská i na ulici Karola Sliwku.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Voda: 
Bude napojena na parcele č. 3991 ve vlastnictví obce Karviná, potrubím PE 100 RC 
DN 50. Délka přípojky vč. tubusové vodoměrné šachty je 29,63 m. 
 
Splašková kanalizace: 
Napojení přes revizní šachtu na parcele č. 3991 ve vlastnictví obce Karviná potrubím 
KGEM PVC DN 200 délky 17,98 m.  
 
Dešťová kanalizace: 
Dešťové vody budou přes svody KGEM DN 200 délky 13,67 m akumulovány a 
později vsakovány ve vsakovací studni na pozemku investora v areálu administrativní 
budovy.  
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Plyn: 
Napojení na parcele č. 3991 ve vlastnictví obce Karviná potrubím PE 100 RC DN 40, 
délky 36,6 m.  
 
Elektřina: 
Napojení na parcele č. 3991 ve vlastnictví obce Karviná kabely CYKY délky 13,98 m. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Přístup a příjezd k objektu a parkovacím stáním je řešen z ulice Fryštatská a vjezd a 
výjezd do garáže je z ulice Karola Sliwku. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd a sjezd do podzemního parkoviště je s ulice Karola Sliwky, který je regulován 
automatickou závorou. Vjezd do podzemí je pomocí obousměrné komunikace 
s asfaltovým povrchem o šířce 6,0 m a sklonu 6,5°. Boky zářezu jsou opatřeny 
opěrnou zdi po obou stranách komunikace. Bezpečnost pohybu kolem opěrných zdí je 
vyřešena ocelový zábradlím do výšky min 1,2m podél celých opěrných zdí. V 
podzemní garáží je umístěno 22 parkovacích míst z toho dvě jsou určeny pro osoby s 
omezenou schopností pohybu. 
Parkovací stání a přístup a příjezd do areálu pro návštěvníky administrativní budovy je 
řešen z ulice Fryštatská v počtu 5, z toho jedno místo je určeno pro osoby s omezenou 
schopností pohybu.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V rámci diplomové práce není řešeno, stavba nezasahuje do stezek.  
 
B.5      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Po zhotovení stavby bude provedeno zpětné zahumusování ornicí 
z mezideponie, vyrovnání povrchu a zatravnění.  
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b) použité vegetační prvky 
Na pozemku stavby budou osazeny nové stromy a keře. Okrasné stromy a dřeviny 
vylepší architektonický ráz stavby. 
 
c) biotechnická opatření 
Na parcele bude provedena pouze ochrana proti hluku z místní komunikace 
prostřednictvím několika stromů umístěných při hranici na severní straně pozemku. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 
dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují 
negativní vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí. 
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími 
vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. 
Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
 
Likvidace odpadů: 
Odpady vznikající při stavbě budou tříděny a ukládány do kontejnerů a průběžně 
odváženy na schválenou městskou skládku, případně budou předány k recyklaci. 
Způsob likvidace bude zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
 
Nakládání s odpady při provozu objektu: 
Likvidace komunálního odpadu, který bude průběžně ukládán do popelnice, bude 
zajištěna odvozem sběrnými vozy Technických služeb na městskou skládku. Použitý 
tříděný papír, plast a sklo vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytlů a průběžně 
odváženy do příslušných kontejnerů na separovaný odpad.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Navržené úpravy nebudou zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně 
biologických znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a normami. Dotčené území se nachází uvnitř zastavěného území 
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obce, vliv na přírodu a krajinu je minimální. Na dotčených parcelách nejsou žádné 
stávající dřeviny.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V rámci DP není řešeno. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
V rámci DP není řešeno. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
V rámci DP není řešeno.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba nevyžaduje řešení opatření pro ochranu obyvatelstva.  
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
Viz část 3 diplomové práce. 
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C.        SITUACE STAVBY  
C.1 Situace širších vztahů M 1:5000 
C.2 Koordinační situace M 1:250 
C.3 Situace zařízení staveniště M 1:250 
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D.   DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
D.1      Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení 
Návrh tvarového řešení stavby vychází z umístění pozemku a jeho celkové orientaci k 
světovým stranám. Stavba je tvořená železobetonovým skeletem v kombinaci se 
zdivem. Půdorys je ve tvaru obdélníku.  Celkové rozměry budovy jsou 36,20 x 
16,90 m. 
Výplně otvorů tvoří velkorozměrové šestikomorové hliníková okna s izolačním 
trojsklem, zabezpečeny automatickým stíněním.  
Zastřešení je řešeno plochou střechou. Podzemní prostor budovy je využitý pro 
parkování zaměstnanců. Vjezd a sjezd do podzemního parkoviště je s ulice Karola 
Sliwky, který je regulován automatickou závorou. Vjezd do podzemí je pomocí 
obousměrné komunikace s asfaltovým povrchem o šířce 6,0 m a sklonu 6,5°. Boky 
zářezu jsou opatřeny opěrnou zdi po obou stranách komunikace. Bezpečnost pohybu 
kolem opěrných zdí je vyřešena ocelový zábradlím do výšky min 1,2m podél celých 
opěrných zdí.  
Parkovací stání a vjezd do areálu pro návštěvníky administrativní budovy je řešen 
z ulice Fryštatská v počtu 5, z toho jedno místo je určeno pro osoby s omezenou 
schopností pohybu.  
 
D. 1.2 Dispoziční řešení 
Jedná se o třípatrovou budovu s podzemními garážemi. Vstup do budovy je v 1.NP 
přes předsíň a recepci. Hned vlevo od recepce je umístěno schodiště s výtahem a 
naproti je vstup do konferenční místnosti. Vpravo je možné projít do části 
velkoprostorové kanceláře, která má jádro vybavené sociálním zázemím a archivem. 
Vedle konferenční místnosti je umístěna toaleta a technická místnost.  
2.NP po vystoupení z výtahu má hned vlevo oddělené WC pro muže a ženy. Vpravo i 
vlevo po komunikaci jsou kanceláře se skladem anebo archivem. Část budovy 
vyhrazena pro velkoprostorovou kancelář se zázemím je řešena dispozičně stejné ve 
všech patrech.  
3.NP je dispozičně řešeno stejně jako 2.NP.V místnosti 3.11 Kuchyň je navržen výlez 
na plochou střechu.  
Vjezd do podzemní garáže je prostřednictvím asfaltové komunikace o sklonu 6,5°. 
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V podzemí je 22 míst pro parkování, kotelna pro vzduchotechniku a schodišťový 
prostor s výtahem je oddělen uzamykatelnou předsíní.  
 
 D. 1.3 Bezbariérové řešení 
Stavba je řešena dle vyhlášky 398/2009, o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
D. 1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení 
Stavba je koncipována jako třípodlažní objekt se svislými sloupy v rastru. Celkově s 
osmi sloupy v podélném směru a čtyřmi sloupy v příčném směru. Svislé konstrukce 
jsou tvořeny kombinaci železobetonových sloupů a průvlaků, které dohromady 
zajišťují celkovou prostorovou tuhost objektu. Vodorovní konstrukce jsou tvořeny 
železobetonovými desky ze ztraceného bednění. Konstrukční výška jednoho podlaží je 
3,8 m. Podzemní část má konstrukční výšku 3,4 m. Schodiště je řešeno jako 
železobetonové monolitické vetknuté do obvodních zdí, které jsou mezi sloupy.  
Obvodový plášť je tvořen zdivem mezi sloupy, izolací a silikátovou omítkou. Fasáda 
je většinou prosklená izolačním trojsklem osazeným v hliníkových rámech. Střešní 
plášť je osazen ve skladbě z filigránových desek zalitých betonem, je opatřen 
hydroizolací a tepelnou izolací. Povrchová úprava je v systému Fatrafol.  
 
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE: 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 
0,2 m, které část bude deponována v severozápadní části parcel tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím a zbytek bude následně odvezen. (Před zahájením 
výkopů nutno vytyčit nebo provést sondy na polohu stávajících podzemních 
inženýrských sítí). Hlavní výkopové rýhy pro pásy jsou svislé do hloubky 1,1 m od 
původního terénu, výkopová jáma pro podsklepenou část pozemku bude provedena do 
hloubky 3,0 m od terénu. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na 
zásypy), přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem. 
Při hloubení stavební jámy a rýh pro základové pásy bude probíhat svahování výkopu.  
 
ZÁKLADY: 
Objekt je kompletně podsklepený. Objekt bude uložen na základových pásech ze 
železobetonu C25/30 XC2 o výšce 1000 mm. Pod základovými pásy bude podkladní 
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beton C12/15 XCO o tloušťce 100 mm. Na základových pásech bude v suterénu 
provedena stěna z tvárnic ztraceného bednění. Tito tvárnice BEST o rozměrů 
50x30x25 budou spojeny cementovou maltou a vyplňovány ocelí R 10 505 Ø 20 mm a 
betonem C25/30 XC2. Do základů budou vloženy zemnící pásky – hromosvod.  
Základová deska bude provedena z betonu C25/30 XC2 o tloušťce 150 mm. Deska 
bude v celé ploše armována kari sítí 100x100x8 mm. 
 
SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE: 
Svislá část nosního skeletu je tvořena železobetonovými sloupy o půdorysných 
rozměrech 300x300 mm, z betonu C30/37 a vyztužené jsou profilovou betonářskou 
oceli. Tyto sloupy jsou v obvodu vyplněny nosným zdivem Ytong P2-400 PDK 
tl. 300mm (375/249/599), které budou uloženy na zdící maltu pro tenké spáry Ytong. 
Nenosné příčky jsou tvořeny tvárnicemi Ytong P2-500 PDK tl. 100 mm. Akustické 
stěny jsou ze zdiva Slika S20 - 2000 tl. 150 mm na zdící maltu pro tenké spáry Silka 
pro zvukovou neprůzvučnost 52 dB.. Průhledné příčky v kuchyňce budou 
ze skleněných tvárnic Luxfera Neutro čirá 19/19/8 na maltu Vetromalta bíla.  
Ztužující jádro bude tvořeno z železobetonových stěn z betonu C30/37 s výztuží R 
10 505. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE: 
Stropní konstrukce bude tvořena filigránovými stropními deskami o tloušťce 60 mm. 
Výsledná tloušťka stropu je 200 mm.  Stropní desky budou uloženy na nosné 
železobetonové průvlaky, které tvoří rámovou skeletovou konstrukcí a jsou z betonu 
C30/37 vyztuženy profilovou betonářskou výztuží,  do ložné vrstvy cementové malty 
Baumit Planofix tl.10 mm. 
Na spřažující řebříčky filigránových desek se uloží sítě KARI profilů 6 mm s oky 
150 x 150 mm z oceli R 10 505 a po obvodu bude uložená výztuž pro ztužující věnec 
(podélná výztuž 4x Ø 12 a třmeny Ø 6), celá konstrukce pak bude zmonolitněna 
betonem C25/30. 
Na stropní konstrukci budou upevněné ocelové rošty, na kterých bude zavěšen 
kazetový podhled AMF Thermaflex Alpha, mineral, skládaný v rastru 600 x 600 mm o 
tloušťce 12,5 mm. 
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ZASTŘEŠENÍ: 
Stavba je jednoduchého obdélníkového tvaru. Bude zastřešena jednoplášťovou 
plochou střechou z filigránových desek a dobetonávky celkové tloušťky 200 mm, 
stejné jakosti jako v ostatních podlažích. Střecha je zateplena tepelnou izolací 
Styrotrade Styro EPS 150 S tl. 250 - 450 mm. Z polystyrénu bude vytvořen spádový 
klín. Atiky budou oplechovány hliníkovým plechem. Povrchová úprava je 
z hydroizolační fólie a doplňků systém Fatrafol 814.  
 
PŘEKLADY: 
Nad otvory v obvodních zdech budou použity nosné železobetonové překlady z betonu 
C30/37 vyztuženy R 10 505, které boudou současně tvořit ztužidlo a průvlak rámové 
skeletové konstrukce. Překlady nosných i nenosných zdí uvnitř objektu budou řešeny 
prefabrikovanými překlady Ytong.  
 
VÝPLNĚ OTVORŮ: 
Rámy budou ze systémových vícekomorových profilů okenních SCHÜKO AWS 75.SI 
s přerušením tepelného mostu. Spojovací prvky z nerezu, přiznané prvky v barvě 
profilů (nástřik, krytka,…). Profily budou mít odveden kondenzát.  
Zasklení bude provedeno z izolačních trojskel s výplní vzácným plynem, vnitřní část 
bude provedena ze skla lepeného bezpečnostního. Reflex bude standardní cca 15 %.  
Okenní křídla budou umožňovat přirozené větrání otevření/sklopením.  
Kování např. Schüko FSB Design 1076, počet závěsů dle dodavatele. Součástí 
dodávky jsou i parapety. Vnitřní parapety jsou plastové v světle šedé barvě. Vnější 
parapety jsou z pozinkovaného plechu šedé barvy. Vnitřní dveře budou dřevěné anebo 
hliníkové, plné anebo prosklené, osazené do obložkových zárubní. 
 
PODLAHY: 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků. Jednotlivé 
nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz. výkres D.1.1-02, 
D.1.1-03, D.1.1-04). V kancelářích bude použit zátěžový koberec Frobo Tessera Line 
tl. 5 mm, skládaný v rastru 50 x 50 mm vč. soklových lišt 70 mm, lepený disperzním 
lepidlem Baumit DispoFix tloušťky 5 mm. Komunikace, sociální a hygienické zázemí 
bude opatřeno keramickou dlažbou, specifikace dle místnosti, vždy tloušťky 10 mm, 
lepená flexibilním lepidlem Baumit Baumacol FlexiUni tl.5 mm.  
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Schodiště a podlaha v podzemní garáži bude z epoxidové stěrky Comfloor PM K, 
včetně penetrace, šedé barvy RAL 7037 tl. 4 mm. Dilatační spáry v betonových 
mazaninách jsou v maximálních úsecích 3,0 x 3,0 m (na vazbu). Před provedením 
podlah je nutno osadit navržené instalace dle jednotlivých profesí. Přesná barevná a 
materiálová specifikace podlah, betonové mazaniny a dlažby je upřesněná ve 
výkresové dokumentaci. 
 
SCHODIŠTĚ: 
Schodiště bude monolitické, železobetonové, šířky 1500 mm. Bude použitý beton C 
30/37 vyztužen ocelí R 10 505. Schodiště bude založeno na základové patce 600 x 300 
mm z prostého betonu C 25/30. 
Schodiště z 1. PP  
- 2 ramena po 10 stupních s mezi podestou. 
- výpočet: 2 x 10 stupňů, b = 170 mm, h = 290 mm 
2 x b + h = 630                   
2 x 170 + 290 = 630    
Schodiště z 1.NP 
- 2 ramena po 10 stupních, jedno rameno tři stupně ze dvěma mezi podestami. 
- výpočet: 2 x 10 stupňů, 1 x 3 stupně, b = 165 mm, h = 300 mm 
2 x b + h = 630                   
2 x 165 + 300 = 630            
 
HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY: 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a ochrana před nebezpečnými plyny:  
- Bitu-Flex GG, nataveno,tl. 4 mm 
- ochranná fólie s nopy DEKDREN, tl. 8 mm 
Hydroizolace střecha:  
- asfaltový pás Glastek AL 40 Special Mineral tl. 4,0 mm; 
- hydroizolační systém Fatrafol 814 
 
TEPELNÁ IZOLACE:  
Obvodové zdivo je zatepleno: Styrotrade Styro EPS 70F o tloušťce 150 mm. 
Sokel a základy: Styrotrade XPS Prime S 30 L,tl. 120 mm 
Podlaha nad garáží: tepelná izolace Styrotrade EPS 150 S tl. 140 mm; 
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Podlaha 2.NP a 3.NP: kročejová izolace Styrotrade Styrofloor T5  tl. 40 mm; 
Zateplení střešní konstrukce: Styrotrade Styro EPS 150 S tl. 250-400 mm; 
 
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ OMÍTKY 
- Vnitřní místnosti – strojní omítka Baumit Ratio Slim tl. 5 mm 
- Vnější omítka: Baumit SilikonTop tl. 3 mm 
- Sokel: Baumit MosaikTop tl. 3 mm 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY: 
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tloušťky 0,5 mm. Jedná 
se o oplechování parapetů, atd. 
 
MALBY A NÁTĚRY: 
- Vnitřní - malby stěn  2x Primalex Plus vč. penetrace Primalex; 
 
VENKOVNÍ ÚPRAVY: 
V areálu objektu jsou navrženy zpevněné plochy pro pěší ze zámkové dlažby a 
pojízdné plochy z asfaltu.  
 
Skladba konstrukce chodníku ze zámkové dlažby: 
ZÁMKOVÁ DLAŽBA                     tl. 60 mm 
PÍSKOVÉ LÓŽE                              tl. 30 mm 
ŠTĚRKODRŤ                                   tl. 150 mm 
CELKEM                                          tl. 240 mm 
 
Skladba konstrukce asfaltových ploch: 
ASFALTOVÝ BETON ACO 11                            tl. 40 mm 
SPOJOVACÍ POSTŘIK                                         0,4 kg/m2                      
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+                tl. 50 mm 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK                                      0,9 kg/m2 
ŠTĚRKODRŤ E=50MPa                                      tl. 150 mm 
ŠTĚRKODRŤ E=30MPa                                      tl. 150 mm 
CELKEM                                                               tl. 390 mm 
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VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ: 
Větrání bude zabezpečeno vzduchotechnikou s rekuperací.  
 
D. 1.5 Tepelně technické vlastnosti 
Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN 73 0504 - 
Tepelná ochrana budov, CSN 73 0540 - Tepelně technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí, ČSN 73 1901 Navrhování střech a dalších souvisejících předpisů.  
Svislé obvodové konstrukce 
- zdivo Ytong P2-400 tl 300 mm                                             U=0,108W/m2K 
- tepelná izolace Styrotrade EPS 70 F tl. 150 mm                  λ = 0,039 W/mK                                                                
Výplně otvorů 
- okna - osmikomorový hliníkový rám s izolačním trojsklem     Uw=0,95 W/ m2 
Stavba bude možné větrat přirozeně okny i prostřednictvím vzduchotechniky. Digestoř 
bude opatřena recirkulací.  
Každá místnost má dostatečné přirozené osvětlení. Umělé osvětlení bude navrženo s 
led svítidly.  
Použité normy: 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
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2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
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2.1       Technická zpráva 
2.1.1 Obecné informace o objektu 
Jedná se o novou stavbu administrativní budovy, která bude umístěna v centru města 
Karviná na rohu ulic Fryštátská a Karola Sliwky. Stavba je tvořená železobetonovým 
skeletem z betonových sloupů a průvlaků v kombinaci se zdivem. Půdorys je ve tvaru 
obdélníku.  Celkové rozměry budovy jsou 36,20 x 16,90 m. 
Výplně otvorů tvoří velkorozměrové šestikomorové hliníková okna s izolačním 
trojsklem, zabezpečeny automatickým stíněním.  
Zastřešení je řešeno plochou střechou. Podzemní prostor budovy je využitý pro 
parkování zaměstnanců. Do těchto prostor vede sjezd z ulice Karola Sliwky přes 
automatickou závoru. Sjezd z ulice Fryštatská je určen pro přístup k venkovnímu 
parkovišti pro návštěvníky administrativní budovy. 
 
2.1.2 Popis navržených konstrukcí a konstrukčního detailu 
 
a) podlahová konstrukce nad garáží - dlažba – 1.NP (skladba od interiéru)  
-keramická dlažba Fineza Cementum 60x60 cm,šedá, tl. 10 mm 
- flexibilní lepidlo Baumit Baumacol FlexUni  tl. 5 mm 
- penetrační nátěr Baumit UniPrimer 
- cementový podlahový potěr Baumit potěr E30, tl. 45 mm 
- separační PE folie Baumit 
- tepelná izolace Styrotrade EPS 150 S tl. 140 mm 
- železobetonový strop z filigránových desek, tl. 200 mm 
- podhled Heraklith C tl. 15 mm 
 
b) podlahová konstrukce nad garáží - koberec – 1.NP  (skladba od interiéru) 
- zátěžový koberec skládaný ve formátu 50x50 cm, vč. soklových lišt, tl. 5 mm 
- disperzní lepidlo Baumit DispoFix tl. 5 mm 
- penetrační nátěr Baumit UniPrimer 
- cementový podlahový potěr Baumit potěr E30, tl. 50 mm 
- separační PE folie Baumit 
- tepelná izolace Styrotrade EPS 150 S tl. 140 mm 
- železobetonový strop z filigránových desek, tl. 200 mm 
- podhled Heraklith C tl. 15 mm 
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c) střešní plášť  (skladba od interiéru) 
- železobetonový strop z filigránových desek, tl. 200 mm 
- parozábrana Glastek AL 40 Special Mineral, tl. 4 mm 
- rovné desky - tepelná izolace Styrotrade styro EPS 150 S, tl. 200 mm 
-spádové klíny - tepelná izolace Styrotrade styro EPS 150 S, tl. 50-200 mm 
- hydroizolační systém Fatrafol 814 
 
d) obvodová stěna  (skladba od interiéru) 
- vnitřní omítka Baumit Ratio Slim, tl. 5 mm 
- zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P2, tl.300 mm 
- lepící hmota Baumit ProContact, tl. 5 mm 
- tepelná izolace Styrotrade Styro EPS 70 F, tl. 150 mm 
- lepící hmota Baumit ProContact, tl. 5 mm 
- výztuž Baumit StarTex, tl. 1 mm 
- vnější omítka Baumit Silikon Top, tl. 3 mm 
 
e) vybraný detail (skladba zvenku) 
-  vnější omítka: Baumit Silikon Top odstín 1002 a 0429, 0019 tl. 3 mm 
-  penetrační nátěr: Baumit Uniprimer 
- armovací vrstva: výztuž Baumit StarTex, tl. 1 mm 
-  stěrková vrstva: Baumit proContact, tl. 5 mm 
-  tepelně izolační vrstva: Styrotrade Styro EPS 70F, tl. 150 mm 
-  lepící hmota: Baumit ProContact,tl. 5 mm 
-  tvarovka: Ytong P4-400 tl. 300 mm (300/249/599) 
 - vnitřní omítka: jednovrstvá strojní omítka Baumit Ratio Slim, tl. 5 mm 
-  kotvení tepelné izolace: univerzální zatloukací fasádní hmoždinka s ocel. trnem 
EJOT H1 Eco 215 
-  železobetonový věnec: beton C25/30, podélná výztuž 4x Ø 12, třmeny Ø 6 
-   železobetonový průvlak: beton C30/37, výztuž R 10 505 
 
2.1.3 Výpočet základních konstrukcí a vybraného konstrukčního detailu 
Výpočet základních konstrukcí byl proveden v softwaru Svoboda.  
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlahová konstrukce nad garáží -  dlažba 1. NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:               -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:               -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:            50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]       Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010            200,0 
   2  Baumit Baumacol FlexiUni 0,004       0,570              20,0 
   3  Baumit UniPrimer 0,0001       0,210          1200,0 
   4  Baumit potěr E 300  0,045       1,400              40,0 
   5  Baumit separační PE folie 0,0001       0,350            200,0 
   6  Styrotrade  EPS 150 S  0,140       0,037              30,0 
   7  Železobeton 3  0,200       1,740              32,0 
   8  Vzduch. dutina tl. 50  0,500       1,765                0,03 
   9  Sádrokarton  0,012       0,220                9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =        0,753 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlahová konstrukce nad garáží -  koberec 1. NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                            20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                         -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                           -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:    21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:                        50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Koberec  0,005       0,065  6,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo 0,001       0,600  150,0 
   3  Baumit potěr E 300  0,050       1,400  40,0 
   4  Baumit separační PE folie  0,0001       0,350  200,0 
   5  Styrotrade  EPS 150 S 0,140       0,037  30,0 
   6  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   7  Vzduch. dutina tl. 50  0,500       1,765  0,03 
   8  Sádrokarton  0,012       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =       0,753 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše) 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střešní plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                          20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                        -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                         -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:                      50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]           Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,250       1,580                    29,0 
   2  Glastek AL 40 Sp. Mineral 0,0002       0,390            938600,0 
   3  Styrotrade  EPS 150 S  0,250       0,034                    40,0 
   4  Fatrafol 817  0,0012       0,350              15800,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =       0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,050 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 817). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,050 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0013 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0972 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   obvodová  stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:                           20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                         -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                         -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:                      50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy      d [m]  Lambda [W/mK]         Mi [-] 
   1  Baumit Ratio Slim      0,005       0,800                12,0 
   2  Ytong P2-400      0,300       0,108                  7,0 
   3  Baumit ProContact      0,005       0,800                18,0 
   4  Styrotrade EPS 70 F       0,150       0,039                20,0 
   5  Baumit ProContact      0,005       0,800                18,0 
   6  Výztužná vr. Baumit StarTex  0,001       0,750                50,0 
   7  Baumit Silikon omítka vnější  0,003       0,190                35,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =       0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0174 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5540 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   detail věnce                   
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =                           20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =                       50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:                         -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =                       -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,746 
 Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 
metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní 
páry. 
Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla a 
vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
3.1.    Technická zpráva  
3.1.1. Identifikační údaje 
 a) název stavby  
Administrativní budova   
 
b) místo stavby  
Objekt se nachází v obci Karviná, na křižovatce ulic Fryštátská  a Karola Sliwky  ,  v 
katastrálním území Karviná město,  na pozemcích parc. č. 1245, 1246, 1248, 1249, 
1250.  
 
c) kraj  
Moravskoslezský kraj  
 
d) určení stavby  
Budova pro administrativu 
 
e) investor  
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava  
Katedra pozemního stavitelství 
 Ludvíka Podéště 1875/17 
 708 33 Ostrava - Poruba 
 
 f) dodavatel stavby  
Dle výběrového řízení  
 
g) dotčené pozemky  
č. 1248 zahrada 205 m2 vlastnictví investora 
č. 1246 ostatní  plocha  513 m2 vlastnictví investora 
č. 1244 ostatní  plocha 437 m2 vlastnictví investora 
č. 1250 zahrada 1 109 m2 vlastnictví investora 
č.1249 ostatní  plocha 409 m2 vlastnictví investora 
Celkem                                                                2 673  m2 
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h) stupeň projektu  
Dokumentace pro provádění stavby. 
 
3.1.2. Informace o rozsahu a stavu staveniště. 
 Administrativní budova je situována v centru města Karviná na křižovatce ulic. 
Severovýchodní část pozemku je lemována ulici Fryštatská, severozápadní část ulicí 
Karola Sliwku. Sjezd na staveniště bude z obou ulic. V jihovýchodní a jihozápadní 
částí jsou rozsáhle plochy zeleně a budovy s občanským vybavením. Okolní terén je 
rovinatý. Zpevněné plochy v okolí jsou dostatečně dimenzované k zastavení 
nákladných aut za účelem vykládání stavebního materiálu a lešení. Parcely staveniště 
jsou ve vlastnictví investora. 
Napojení pro inženýrské sítě povede z ulice Fryštatská. 
 
3.1.3. Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení  
Vyčleněný prostor zařízení staveniště na pozemcích parcela č. 1245, 1246, 1248, 
1249, 1250 budou oploceny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Mobilní 
oplocení bude provedeno z betonových podstavců, na které budou upevněny zpevněné 
rámy s drátovou výplní o celkové výšce 1,8 m. Po dokončení stavby bude provedeno 
vyčištění, ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch.  
 
3.1.4. Trvalé deponie a mezideponie 
 Místo mezideponie pro vytěženou zeminu, která bude následně použitá pro zpětné 
zásypy kolem základových konstrukcí, bude nutné dohodnout s dodavatelem stavby. 
Rozloha staveniště není dostatečně rozsáhlá pro mezideponii tak velkého množství 
zeminy. Jedná se o cca 666,74 m3 vytěžené zeminy. Mezideponie pro sejmutou ornici 
(37,08 m3), která bude využitá pro zpětné ozelenění, bude vytvořená na pozemku 
investora. 
 
3.1.5. Vjezd na staveniště, doprava 
 Navržené řešení zásobování stavby bude využívat dobrého dopravního spojení na 
komunikaci Fryštatská. Pro výjezd ze stavební jámy bude provedený a používaný 
sjezd na ulici Karola Sliwky.  Doprava materiálu na staveniště je uvažováno pomocí 
nákladních automobilů. Odstavením vozidel a strojů nesmí být v žádném případě 
omezen provoz na okolních komunikacích. Zhotovitel stavby bude dbát na zajištění 
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očištění vozidel ze stavby, aby nedocházelo ke znečištění okolních komunikací stavby, 
lze předpokládat velké znečištění vozidel vyjíždějících z nezpevněného terénu stavby 
zejména při realizaci zemních prací.  
 
3.2.     Napojení staveniště na zdroje 
 a) zajištění vody  
Pro odběr vody bude zřízená vodovodní přípojka k veřejné sítí, která je v této oblasti 
ve vlastnictví a provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s.. Napojení vody bude z 
nově vybudované vodoměrné šachty. Po ukončení prací se provede vodovodní 
přípojka z této šachty až do administrativní budovy.  
 
b) odpadní vody z umyvárny  
Bude zřízené napojení na splaškovou kanalizaci, která je v této oblasti ve vlastnictví a 
provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s. Napojení bude provedeno přes revizní 
šachtu v komunikaci na ulici Fryštatská, dle podmínek správce. Z této šachty povede 
potrubí, uložené v rýze do prostor stavební buňky - umyvárna. Později po ukončení 
prací bude tato kanalizace v té samé trase prodloužená přes další revizní šachtu až do 
administrativní budovy.   
 
c) zajištění elektrické energie  
Zajištění zdroje elektrické energie si zajistí dodavatel stavby. Projedná instalování 
provizorního staveništního rozvaděče se zásuvkami 220 a 360V. Staveništní přípojka 
bude opatřena měřením spotřeby el. energie.  
 
d) odvodnění  
V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch staveniště. 
Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provizorních, výrobních 
a skladovacích ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.  
  
3.3.     Významné sítě technické infrastruktury 
Před prováděním stavebních prací je nutno vytýčit všechny inženýrské sítě. Je nutno 
respektovat požadavky správců sítí při provádění prací v ochranném pásmu 
inženýrských sítí a řídit ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb. 
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V případě výskytu nechráněného kabelového vedení v místě, kde bude realizována 
zpevněná komunikace, bude kabelové vedení uloženo do betonových chrániček.  
Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítím, není 
možné používat stroje. Zemní práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně.  
 
3.4.     Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Při všech úkonech souvisejících s bezpečnostní ochranou zdraví při práci je nutné 
postupovat v souladu se zákonem č. 365/2005 Sb., především ve vytvoření správných 
podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad 
používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly 
osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení 
apod.  
Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím 
technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda 
jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci, při 
skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků na 
staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový pořádek 
na staveništi.   
Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve vztahu k 
veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob.  
Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit také ochranu díla 
před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, kdy 
odpovědnost za ochranu díla převezme objednatel při ukončení přejímacího řízení. 
Dále se v souladu s ustanoveními zákona č. 365/2005 Sb. zřídí funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje 
vybraný dodavatel stavby v rámci další přípravy stavby.  
 
3.4.1. Omezení provozu na pozemních komunikacích  
Stavbou a staveništní dopravnou dojde k minimálnímu omezení provozu na veřejných 
komunikacích a dopravních trasách.  
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3.4.2. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a 
orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitro 
staveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště.  
 
3.5.     Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 
požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 
životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední 
stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a 
stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 
haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. Je nutné dbát 
na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 
provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového 
užívání stavby. Při vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem.  
 
3.5.1. Ochranná pásma z hlediska přírody  
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu 
přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím 
neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické 
stability). V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná 
zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve 
smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či 
fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje 
do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 
To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního 
parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, 
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. V prostoru lokality stavby nebyl 
zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. 
č. 114/1992 Sb.).   
 
3.5.2. Ochrana kulturních památek  
Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněného území.  
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3.6.     Řešení zařízení staveniště v četně využití nových a stávajících objektů 
 
3.6.1. Řešení zařízení staveniště  
 
a) zábory pozemků potřebných pro výstavbu, způsob využití pozemků  
Stavba bude prováděna v Obci Karviná na pozemcích parc. č. 1245, 1246,1248, 1249, 
1250. Ve schválení územně plánovací dokumentaci je řešena jako plochy pro 
administrativu a služby a stavba administrativní budovy je v souladu s územním 
plánem. Zábory pozemků bude řešit dodavatel stavby s příslušnými úřady.  
 
b) stanovení velikosti staveniště  
Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. 
Budou využívány všechny parcely budoucí stavby parc. č. 1245, 1246,1248, 1249, 
1250.  Celkový rozsah staveniště je 2673 m2. 
 
c) rozdělení plochy na samostatná staveniště  
Stavba bude realizována v prostoru jednoho hlavního staveniště.  
 
d) stanovení velikosti ploch, způsob využití ploch  
Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území. Stavba bude realizována v 
prostoru jednoho hlavního staveniště. V prostoru hlavního staveniště budou veškeré 
volné plochy využity jako manipulační, skladovací plochy pro předzásobení 
materiálem a hygienické zázemí pracovníků stavby. Podrobnější rozmístění a velikosti 
ploch pro určité materiály viz výkres zařízení staveniště.  
 
e) zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály  
Vytěžené zemin potřebné pro další využití (zásyp anebo zpětné ozelenění ornicí) 
budou uskladněny na dočasné mezideponii. Výkopky a ornice budou uloženy 
odděleně. Zbytek zeminy bude odvezen na trvalou deponii.  
Odpadový materiál ze stavební činnosti bude na stavbě recyklován a následně odvážen 
do recyklačních středisek. 
  
 
 
 
 
65 
 
 3.6.2. Využití objektů dosavadních nebo nově vybudovaných pro účely zařízení 
staveniště  
Po dokončení stavby budou veškeré budovy zřízeny pro účely zařízení staveniště 
odvezeny, k dalšímu využití a plochy zařízení staveniště se navrátí do původního 
stavu.  
 
3.6.3. Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení 
Předpokládaný max. počet pracovníků, při dodržení občanským zákoníkem stanovené 
40 hod. týdenní pracovní doby, bude cca 15 pracovníků s tím, že počet se bude měnit 
dle průběhu výstavby a dle nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet 
pracovníků THP dodavatele stavby bude cca 4 pracovníků. Hygienické zázemí bude 
řešeno venku umístěnými mobilními WC. V prostoru staveniště nebude zajišťován 
centrální prostor pro konzumaci stravy (ozn. stavební buňka 5 - pracovníci), 
stravování pracovníků stavby bude zajištěno individuálně. Případné ubytování 
pracovníků na staveništi nelze zabezpečit.  
 
3.6.4. Návrh vertikální dopravy, použité mechanizmy pro rozhodující práce 
 Pro zabezpečení vertikální dopravy bude na staveništi věžový jeřáb R=32m, m=3,5t.  
Poloha jeřábu je zřejmá z výkresu zařízení staveniště. 
Ostatní uvažované mechanismy: 
-automix 
-motorová pila 
-autocisterna na vodu 
-elektrocentrála 
-hutnící mobilní válce 
-pásová a kolová vozidla k provádění zemních prací (rypadla, bagr, grejdr,..) 
-svářecí trafo 
-kompresor 
-silo 
-nákladní automobily 
-lehké nákladní automobily do 3,5t 
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3.6.5. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu – nevyžadující ohlášení  
Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby. − stavební 
buňky (vrátnice, šatny) − mobilní WC , staveništní přípojka NN. 
 
3.7.     Popis zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Pro zabezpečení potřeb stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty zařízení 
staveniště vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
3.8.   Stanovení podmínek pro provedení stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
a) označení a zabezpečení stavby 
U vjezdů na staveniště budou umístěná informační tabule se základními údaji stavby a 
s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. Na 
viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, 
toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 
stavby stavebníkovi k užívání. Na staveništi musí být vývěskou oznámená telefonní 
čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.  
 
b)pracovní doba, fond pracovní doby 
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 
zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a 
zhotovitelem.  Předpokládá se v době 7 - 20 hod. Vzhledem k charakteru okolní 
zástavby není možné provádět stavební činnosti v nočním období.  
 
c)bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných 
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády.  
 
 d)podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V souladu s § 15, odst. 1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Před zahájením prací musí být všichni 
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pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které 
přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí 
být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k 
tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět 
jen za odborného dozoru. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se 
zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 
 
e) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby plné vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce.  
Provádění musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/205 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 361/2007 Sb. kterým se stanový podmínky 
ochrany zdraví při práci.  
Nařízení stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s 
nimi souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci 
pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen 
vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními 
prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací 
vyplývá.  
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
- dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny; 
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 
práci určeny; 
- neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a 
požárních zařízeních; 
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru; 
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- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání 
plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce 
smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni 
o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít 
pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 
 
3.9.      Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 
postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné 
zákonné předpisy:   
− zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně)  
− zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 
kácení dřevin  
− nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů).  
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění 
prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.)  
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude 
součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení.  
 
3.10.   Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínu 
Stavební práce budou děleny na jednotlivé části podle postupu dohodnutém s 
vybraným zhotovitelem. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu 
výstavby.  
Termín zahájení výstavby: duben 2018  
Termín ukončení výstavby: září 2020 
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4. ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 
(viz příloha) 
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5. ROZPOČET STAVBY 
(viz příloha) 
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6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
(FILIGRÁN). 
POROVNÁNÍ ČASOVÉ A FINANČNÍ NÁROČNOSTI PROVÁDĚNÍ S 
ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍM STROPNÍ KONSTRUKCE (SPIROLL) 
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6.1  Obecné informace 
6.1.1 Charakteristika objektu 
Jedná se o novou stavbu administrativní budovy, která bude umístěna v centre města 
Karviná na rohu ulic Fryštátská a Karola Sliwky. Stavba je tvořená železobetonovým 
skeletem z betonových sloupů a průvlaků v kombinaci se zdivem. Půdorys je ve tvaru 
obdélníku.  Celkové rozměry budovy jsou 36,20 x 16,90 m. 
Výplně otvorů tvoří velkorozměrové šestikomorové hliníková okna s izolačním 
trojsklem, zabezpečeny automatickým stíněním.  
Zastřešení je řešeno plochou střechou. Podzemní prostor budovy je využitý pro 
parkování zaměstnanců. Do těchto prostor vede sjezd z ulice Karola Sliwky přes 
automatickou závoru. Sjezd z ulice Fryštatská je určen pro přístup k venkovnímu 
parkovišti pro návštěvníky administrativní budovy.  
 
6.1.2 Charakteristika stropních konstrukcí 
Technologický předpis řeší provádění stropních konstrukcí zpřaženého 
železobetonového stropu z prefabrikovaných filigránových desek a monolitické 
dobetonované vrstvy stropu pro objekt administrativní budovy. Součástí realizace 
stropních konstrukcí je ztužující věnec.  
Samotné provádění stropních konstrukcí je z technologických a konstrukčních důvodů 
rozděleno do čtyř na sebe navazujících etap: 
- I. etapa – očištění podkladu pro uložení filigránových desek, podstojkování 
s podélnými nosníky; 
- II. etapa – provádění cementového lůžka a kladení filigránových desek; 
- III. etapa – kladení KARI sítí a výztuže věnců, armovací práce, vrtání otvoru 
pro elektro krabice, bednění otvorů, bednění ztužujícího věnce; 
-  IV. etapa – provádění betonáže a hutnění; 
 
6.2 Materiál, doprava, skladování 
6.2.1 Charakteristika použitého materiálu 
a) cementová malta 
 Předpokládá se přesný vodorovný povrch prefabrikovaných dílců, na které budou 
filigrány ukládány do lůžka cementové malty  M5 Baumit Planofix  tloušťky 10 mm.  
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b) filigránové desky – ztracené bednění 
Filigránové desky se vyrábějí v tloušťce 50 až 70 mm, z betonu třídy min. C 25/30. 
Krytí výztuže je možné upravit dle požadavku. V deskách je zabudována spodní nosná 
výztuž a rozdělovací výztuž stropní konstrukce. Šířka desek je max. 2 400 mm, délka 
max. 8 000 mm.  Na objednávku je možné vyrobit i desky délky 12 m. Plošní 
hmotnost desek, které byly použité v tomto projektu tloušťky 60 mm je cca 155 kg/m2. 
Výrobní rozměry panelů jsou libovolné, jsou omezené jenom maximálními rozměry.   
V panelech je možné zabudování elektroinstalace a vynechání otvorů.  
 
Obr. 6.1 - 01_Popis filigránového panelu 
 
1 - Prostorový ocelový nosník 
2 - Nosní výztuž stropního panelu 
3 - Dobetonávka z betonu třídy C20/25 
4 - Betonový filigránový panel z betonu třídy C25/30 
 
Celková tloušťka stropní konstrukce se určuje dle statického návrhu. 
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Obr. 6.1 - 02_Výztuž  filigránového panelu 
 
c) výztuž monolitické části stropní konstrukce a věnců 
Pro horní výztuž bude použita betonářská výztuž ve formě svařených KARI sítí Ø R6 
150x150 mm z oceli R 10 505.  
Vyztuž věnce bude z betonářské výztuže, z třmenů a podélné výztuže dle statického 
návrhu. (statický návrh není součástí DP) Předpokládá se z prutu žebrové oceli  Ø R12 
a třmínku Ø R6. 
 
d) beton C25/30 
Betonová směs třídy C25/30. Maximální frakce kameniva do 16 mm. Konzistence S3 
velmi měkká. Poměr jednotlivých složek a betonové směsi určí dodavatel (betonárka) 
na základě požadavků uvedených v části statika (statika, není předmětem řešení). 
 
e) bednění z deskového řeziva 
K bednění všech prostupů a stavebních otvorů v stropní konstrukci a obvodního věnců 
bude použito smrkové deskové řezivo třídy A různých délek a rozměrů. K spojování 
prvků bude použit vazačský drát a ocelové hřebíky. 
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6.2.2 Dodání materiálu 
Potřebný materiál bude dodán ve čtyřech samostatných 
dodávkách.  
- 1. dodávka – materiál pro I. etapu provádění stropní konstrukce; 
- 2. dodávka – materiál pro II. etapu provádění stropní konstrukce; 
 - 3. dodávka – materiál pro III. etapu provádění stropní konstrukce;  
- 4. dodávka – materiál pro IV. etapu provádění stropní konstrukce; 
Jednotlivé objednávky materiálu, které jsou potřebné pro dílčí etapy se budou řídit dle 
harmonogramu stavebních prací a budou vždy zařízené u subdodavatelů minimálně 5 
pracovních dnů před zahájením pracovní etapy. Dodávka materiálu potřebného v 
menším objemu (např. materiál pro cementové lůžko) bude zajištěna samotným 
zhotovitelem prací (dodavatel stavby) z vlastních zdrojů 1 pracovní den před 
zahájením prací na dílčí etapě.  
Tento technologický předpis obsahuje výpočet množství materiálu potřebného 
k objednání a zajištění na základě projektové dokumentace objektu administrativní 
budovy.  
Materiál určený k okamžité spotřebě bude dodáván vždy v den spotřeby a jeho přesné 
dodání bude domluveno se subdodavatelem 1 pracovní den. Ostatní materiál, který 
není určen k okamžitému zpracování bude vždy dodán 1 pracovní den před dnem 
zahájení prací na dané etapě a bude vhodně uskladněn na staveništi. 
6.2.3 Doprava materiálu 
Všechen materiál, kromě zmíněného drobného materiálu pro první etapu, budou na 
staveniště dodávat subdodavatelé. Tito jsou povinní určit vždy vhodný způsob 
přepravy a manipulace s materiálem, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho 
poškození a znehodnocení.   
 
a) filigránové desky 
Před vývozem desek je potřeba dohodnout harmonogram dodávek. Desky se dopravují 
na stavbu na nákladních vozidlech uložené na dřevěných hranolech anebo na 
ocelových rámech. Pokládky musí být osazeny pod spoji prostorových ocelových 
nosníku. Náklad je potřebné v průběhu dopravy upevnit. Desky je nutno po dodání na 
stavbu vizuálně zkontrolovat. Poškozené desky se nesmí zabudovat.  
Na stavbě musí být zabezpečen přístup pro jeřáb a nákladní vozidlo, musí být prostor 
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pro bezpečnou manipulaci s deskami.  
 
b) výztuž 
Výztuž bude na staveniště dopravená pomocí dopravního prostředku s otevřenou 
ložnou plochou odpovídající velikosti kari sítí. Pro vykládání bude použit staveništní 
věžový jeřáb. Kari sítě se uloží na podklad z dřevěných hranolů. Proti pohybu se 
zajistí pomocí stahovacích pásů. Sítě se smí na sebe ukládat ve více řadách na ně je 
však nepřípustné ukládat další materiál. 
 
c) čerstvá betonová směs 
Pro přepravu čerstvé betonové směsi bude použit autodomíchávač s objemem bubnu 
10-15 m3, který zajistí dodavatel (betonárka). Pro sekundární přepravu a ukládání 
betonu na staveništi se použije čerpadlo na automobilovém podvozku s teleskopickým 
ramenem s dosahem 25 m. 
 
d) cementová malta 
Cementová malta je dovážená a skladována v sile. Dováží se nákladním vozidlem. 
Směs pro lůžko se bude provádět přímo na staveništi.  
 
6.2.4 Skladování materiálu 
a) filigránové desky 
Desky se skladují na vodorovným a dostatečně zpevněným podkladu, který pod váhou 
desek nebude sedat. Stropní desky se skládají na ležato, nejvíc v pěti řadech na sebe. 
Spodní desky je nutno podložit dřevěnými hranoly a to v místech vrcholu diagonál 
prostorových ocelových nosníků. Dřevěné hranoly musí být uloženy nad sebou ve 
svislici. Vzdálenost hranolů max. 1500 mm. Krajní hranoly by měli být osazeny cca 
v 1/5 délky desek.  
b) výztuž 
Kari sítě a ostatní betonářská výztuž bude uskladněná na zpevněné ploše v nekrytém 
prostoru staveniště. Pro případné nepříznivé povětrnostní vlivy, bude tento materiál 
opatřen krytím fólii.  
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c) betonové směsi 
Čerstvá betonová směs je určena pro okamžitou spotřebu. Nelze ji skladovat.  
 
d) cementová malta 
Cementová malta se skladuje v sile. 
 
6.2.5 Převzetí materiálu 
 
a) převzetí materiálů 
Materiál přebírá od subdodavatele stavbyvedoucí, který dodaný materiál pečlivě 
zkontroluje a vyřídí nápravu případných nesrovnalostí. Přejímka materiálu se zapisuje 
do denního záznamu ve Stavebním deníku včetně provedených zkoušek a jiných 
výsledků. 
 
b) převzetí betonové směsi 
Při převzetí čerstvé betonové směsi se kontroluje, zda se dodávka shoduje s 
objednávkou. Veškeré informace o betonové směsi jsou uvedeny v dodacím listu, 
který je součástí jednotlivých dodávek betonových směsí a stavbyvedoucí je předá 
řidič auto domíchávače. 
Dodací list musí obsahovat tyto údaje: 
- výrobce betonové směsi; 
- odběratel betonové směsi; 
- třída betonové směsi, třída cementu; 
- přísady a příměsi; 
- obsah frakcí a maximální velikost zrna; 
 - množství betonové směsi; 
- datum a čas zamíchání betonové směsi; 
 
U dodávaných čerstvých betonových směsí se dále provádí zkoušky jejich vlastností, 
postup viz. Jakost a kontrola kvality.  
Stavbyvedoucí u dodané čerstvé betonové směsi provádí: 
- zkoušku konzistence – zkoušku sednutí kužele; 
- odběr vzorků pro zkoušku krychelné pevnosti; 
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Převzetí betonové směsi musí být vždy co nejrychlejší, aby nedošlo k časové prodlevě 
a znehodnocení materiálu. Na staveništi musí být zajištěny vhodné podmínky – volná 
příjezdová komunikace a výložní plocha bez překážek. Maximální doba, která smí 
uběhnout při přepravě čerstvé betonové směsi pomocí auto domíchávače od času 
zamíchání po její uložení je maximálně 45 minut. 
 
c) drobný materiál 
Převzetí materiálu provádí stavbyvedoucí, který je povinen zkontrolovat: 
- množství fyzicky dodávaného materiálu; 
- shodnost množství udaného materiálu na dodacím listě; 
- shodnost materiálu s objednávkou; 
- poškození samotného materiálu, či obalu materiálu; 
- data spotřeby na dodaných materiálech; 
- jakost dodaných materiálů a jejích stav; 
 
6.3        Spotřeba materiálů 
 
MATERIÁL VÝPOČET CELKEM POZNÁMKA 
Cementová malta 
Baumit PlanoFix 
lůžko: tl. 10 mm 
         dl. 100 mm 
 
(12x16+2x12+2x0,95)x0,1x0,01 
 
0,22 m3 
1 bal 
30kg/0,022m3 
10 bal/30kg 
Beton C25/30 [(35,9x16,6)-(4,2x4,7)]x0,14 80,67m3 
5x12 m3 
2x10 m3 
Výztuž KARI 
3x2/150x150/ Ø R6 
 122 krytí 2 oka 
Výztuž věnec 
podélná Ø R12: 
2x(35,84+16,49+35,54+16,24)+2% 
212,4 m  
třmeny Ø R6 á 300 
(0,14+0,15+0,05)x2x347 
256 m  
Tabulka 6.3-01_ Výkaz výměr stropních konstrukcí 
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6.4      Pracovní podmínky 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavební pozemek bude při realizaci stavby oplocen mobilním oplocením do výšky 
1,8m po celém obvodu a zajištěný před vniknutím nepovolaných osob. Příjezd na 
staveniště je zřízen z přilehlé komunikace (ul. Fryštatská) a vjezd na staveniště pro 
pozemní vozidlo je opatřen uzamykatelnou bránou. Vjezd na staveniště je řádně 
označen s ohledem na okolní pohyb pěších a provoz na přilehlé pozemní komunikaci. 
Staveništní komunikace je provedena ze silničních panelů dle výkresů zařízení 
staveniště se zpevněnými krajnicemi z štěrkopískového hutněného násypu. Staveniště 
je napojeno na technickou infrastrukturu pomocí přípojek vodovodního řádu a 
elektrické sítě NN. Staveniště je vybaveno buňkami, které slouží jako zázemí pro 
pracovníky – šatna, umývárna, WC, pobytová místnost. Veškerý stavební materiál je 
na staveništi skladován na místě k tomu určenému a je chráněn proti negativním 
klimatickým vlivům tak, ať nedochází k jeho znehodnocení. Všichni pracovníci na 
pracovišti musí být seznámeni s provozním řádem staveniště. Na staveništi zapisuje 
stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
 
6.4.2 Klimatické podmínky 
Práce na stropních konstrukcích, zdění, montáž bednění, armování a betonáž budou 
probíhat ve venkovním nekrytém prostředí a jsou závislé na stavu počasí. Klimatické 
podmínky musí zhodnotit stavbyvedoucí před zahájením každého pracovního dne. 
Pokud dojde ke zhoršení stavu počasí, které by ohrožovalo bezpečnost prováděných 
prací, samotné pracovníky, či by znemožňovalo dodržení technologického postupu a 
tím nedodržení kvality a jakosti, musí být tyto práce přerušeny. Práce by neměly 
probíhat, či by měli být přerušeny za silného větru intenzivního deště, bouřek, snížené 
viditelnosti (30 m), či nepřízniví teploty (pod +5 °C). Vzhledem k období, v kterém je 
naplánované provádění těchto prací dle harmonogramu, nepředpokládá se působení 
sněhových srážek a teploty pod bodem mrazu. Při teplotě vyšší než 35 C° bude 
konstrukce kropena nebo se použijí přístřešky, které zamezí přímému působení 
slunečního záření a tým nedojde k vysýchání konstrukce. Každý pracovník, který se 
podílí na montáží stropní konstrukce bude řádně proškolen a jeho kvalifikace bude 
zapsána a doložena ke stavebnímu deníku.  
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6.5       Připravenost a převzetí pracoviště 
Pracoviště k provádění stropních konstrukcí přebírá vedoucí čety, který povede 
kontrolu připravenosti a stavu pracoviště. Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a 
proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a 
zahájení stavebních prací přebírá vedoucí odpovědnost za pracoviště, své zaměstnance 
a kvalitu provedené práce.  
Tento provede kontrolu zmontovaného železobetonového skeletu, na který bude 
kladená stropní konstrukce. Před započetím provádění stropních konstrukcí musí být 
zmontován železobetonový skelet a vyzděny obvodní zdi a vnitřní příčky. Tvar, 
rozměry a poloha těchto konstrukcí musí být provedeny a zkontrolovány podle 
projektové dokumentace. 
 
6.6       Personální obsazení 
Na průběh a kvalitu zhotovení stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Jeho 
úkolem je kontrolovat dodržování technologického postupu, spotřebu materiálu a 
dodržování zásad BOZP. Dále koordinuje a řídí veškeré práce a předává hotové dílo. 
Jednotlivé práce na etapách základových konstrukcí bude provádět pracovní četa. Před 
započetím prací na jednotlivých etapách budou pracovníci řádně poučeni o 
technologickém postupu prací, který jim vysvětlí kvalifikovaná osoba a seznámí je se 
zásadami BOZP. Pracovníci čety se zodpovídají vedoucímu čety a společně s ním také 
stavbyvedoucímu. 
 
a) složení pracovní čety 
1 x vedoucí - mistr; 
1 x jeřábník s kvalifikací pro montáž stropních dílů 
2 x vazač - kvalifikovaný s vazačským průkazem 
2 x železář - kvalifikovaný 
3 x montážní pracovník - kvalifikovaný 
2 x pomocný dělník 
 
Během prací na daných etapách provádění stropních konstrukcí na staveništi, se budou 
také pohybovat pracovníci subdodavatelských firem. Ti musí být poučeni o průběhu 
prací, staveništním řádu a zásadách BOZP a budou se zodpovídat hlavnímu 
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stavbyvedoucímu. 
2 x  řidič auto domíchávače s oprávněním 
 2 x obsluha čerpadla na betonovou směs 
 
6.7      Stroje a pracovní pomůcky 
a) betonářské práce 
Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, hladítko.  
Elektrické nářadí – míchačka, stahovací vibrační lišta, ponorný vibrátor 
Ostatní – čerpadlo na automobilovém podvozku, věžový jeřáb, bádie, skluz 
b) železářské práce 
Pracovní nářadí – skládací metr, křída, pákové štípací kleště, armovací kleště, klíč na 
ohýbání trnů. 
Elektrické nářadí – úhlová bruska, svářečka. 
c) tesařské práce 
Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, křída, kladivo, gumová palice, 
pila na dřevo, kleště, ocelové pravítko. 
Elektrické nářadí – vrtačka, úhlová pila. 
 
d) montáž panelů 
Pracovní nářadí – dostatečně dlouhý čtyřpramenný závěs s háky potřebné únosnosti 
vybavené pojistkou, vahadlo, měřící pásmo, pajser, kladivo 
Stroje: věžový jeřáb 
Ostatní: ocelové podpěry a dřevěné nosníky 
 
6.8       Pracovní postup 
6.8.1 Posloupnost prací na stropní konstrukci 
- převzetí a kontrola pracoviště; 
- provedení očištění a příprava podkladu pro uložení filigránových desek; 
- podstojkování s podélnými nosníky; 
- provedení lůžka z cementové malty a kladení filigránových desek; 
- provedení bednění věnců, bednění otvorů v deskách, vyřezávání otvorů pro     
elektro krabice ; 
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- kladení výztuže a armovací práce pro ztužující věnec; 
- kladení kari sítí a s tím spojeny armovací práce; 
- očištění a vlhčení podkladu - příprava pro betonáž; 
- betonáž a hutnění stropní konstrukce; 
- kontrola a předání staveniště; 
 
6.8.2 Technologický postup prací I. etapy – očištění podkladu pro uložení 
filigránových desek, podstojkování s podélnými nosníky 
a) kontrola pracoviště před zahájením prací I. Etapy 
Před zahájením realizačních prací I. Etapy se provede kontrola železobetonového 
skeletu a vyzdívky obvodní i vnitřní konstrukce.  
Kontrola: 
- vizuální kontrola (rovinnost povrchu, čistota povrchu,...) 
- porovnání s projektovou dokumentací 
 
b) očištění podkladu 
Před ukládáním stropních desek se musí zabezpečit rovinnost nosní konstrukce. Na 
vyrovnání podkladu je možné použít betonovou mazaninu. Když je zabezpečená 
dostateční rovinnost, což se u železobetonového prefabrikovaného podkladu 
předpokládá, není nutno úprav, pouze očištění povrchu od prachu a různých nečistot. 
  
c) podstojkování 
Před montáží se musí dle kladečského výkresu zrealizovat dostatečné nosné a stabilní 
podstojkování. Podélné nosníky konstrukce podstojkování se musí ukládat vždy příčně 
k prostorovým nosníkům filigránu. Dostatečně podstojkovat a zabezpečit je potřeba i 
velké vybrání a výstupky. Vzdálenost mezi podpěrami závisí od počtu a druhu 
prostorových nosníků, tloušťky a třídy betonu desky, jako i od celkové tloušťky 
stropní konstrukce. Doporučená vzdálenost mezi podpěrami je ve všeobecnosti 1,5m. 
Pro podstojkování budou použity ocelové podpěry s rektifikačními šrouby a dřevěné 
trámy.  
Při uložení panelů na nosné zdi 50 mm a víc je počet linii, od 4,8 až do 6,4 m- tři linie.  
Uprostřed rozponu stropu je potřebné vytvořit nadvýšení: 
? U prostého nosníku je nadvýšení 1/200 rozponu 
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? U spojitého nosníku je nadvýšení 1/300 rozponu 
 
Obr.6.8.2-01_Tabulka hodnot nadvýšení 
 
Výškové nastavení stojek se může vykonat jenom v nezatíženém stavu. Po osazení 
stropních panelů se výška stojek nesmí měnit.  
Vodorovné podpěrné hranoly je potřebné zarovnat s rovinou nosných zdi, se 
zohledněním nadvýšení stropu. Přesné výškové nastavění je možné vykonat pomocí 
nastavovací matice na jednotlivých stojkách.  
Vodorovné podpěrné hranoly je potřebné zavětřit pomocí desek, které jsou připevněné 
hřebíky kolmo na hranoly a vzájemně jich spojují.  
 
Obr.6.8.2-02_Výškové nastavení stojek 
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6.8.3 Technologický postup prací II. etapy – provádění cementového lůžka a kladení 
filigránových desek 
 
a) příprava lůžka 
Na staveništi v míchacím centru se bude připravovat směs ze zdící malty třídy M5 
Baunit PlanoFix , pomocí které se provede maltové lůžko tloušťky 10 mm. Suchá 
směs se vysype do nádoby určené na výrobu směsi. Přidá se předepsané množství 
vody a pomocí elektrické míchačky se vytvoří homogenní směs. Tato směs se bude 
postupně v menších nádobách přenášet k obvodní zdi, kde se bude vytvářet pomocí 
hřebene lůžko 100 x 10 mm pro následné uložení filigránového panelu.  
 
b) kladení filigránových desek 
Zvedání panelů bude vykonáváno pomocí stavebního věžového jeřábu. Přesné 
umístění jeřábu je řešeno v části  3. Zásady organizace výstavby - Zařízení staveniště. 
Na stavbě je zabezpečen prostor pro manipulaci s deskami (do manipulačního prostoru 
jeřábu nesmí zasahovat dráty vzdušného vedení, vegetace,…). Kvůli rychlosti 
ukládání jednotlivých panelů je důležité jejich uložení na dopravním prostředku anebo 
skládce. Panely budou uloženy na skládku dle kladečského výkresy tak, aby jejich 
pokládka na stavbě byla kontinuální. Uložení panelů na konstrukci bude přesně dle 
kladečského výkresu.  
Zvedání panelů pomocí čtyř závěsných lan s háky je možné jen do šířky 1,65 m a 
délky 3,8 m. Háky je dovolené zapínat jen v místě styku diagonálů a horního prutu 
prostorových nosníku, asi v 1/5 délky panelu. Manipulace s panely jen za horní prut 
prostorového nosníku je zakázán. Uhel mezi závěsnými lany a panelem musí být 
minimálně 60°. Na to je potřebné použít lana dostatečné délky. Při panelech delších 
jako 5,0 m je potřebné použít vahadlo. V okolí otvorů v panelech se zvedací háky 
nesmí připínat. Panely je potřebné zvedat pomalu, bez prudkých pohybů a trhnutí. 
Zvedací závěsy musí být napnuty, je potřeba dosáhnout rovnoměrné zatížení. Panely 
se pomalu uloží na podporní konstrukci.  
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Obr. 6.8.3 - Závěs panelů 
 
Po osazení panelů vzniká mezi sousedními panely mezera 0-5 mm. V případě mezery 
5-10 mm je potřeba ji vyplnit těsnícím materiálem. Když je mezera větší než 10 mm, 
je potřebné ji zespodu zabednit a vyplnit betonovou směsí. 
 
6.8.4 Technologický postup prací III. etapy – kladení KARI sítí a výztuže věnců, 
armovací práce, vrtáni otvoru pro elektro krabice, bednění otvorů a ztužujícího věnce; 
 
a) bednění otvorů a věnce 
Bednění se provede stavebním deskovým řezivem, které se připevní pomoci 
ocelových spon a hřebíků do výše předpokládané stropní konstrukce. 
 
b) vrtání otvorů pro elektrokrabice 
Vrtání otvorů je možné jenom na to určenými nástroji - vrták do betonu. Je možné 
vrtat s max. průměrem 200 mm a v min. vzdálenosti 700 mm. Vrtání otvorů pro 
elektrokrabice se provede dle výkresové dokumentace elektroinstalací. (není součástí 
diplomové práce). Vrtání otvorů se provede zespodu stropu. 
c) výztuž pro věnec 
Výztuž věnce musí být navržená statikem (není součástí DP). Vyztužování začíná 
osazením třmenů, do kterých se uchytí podélná výztuž věnců. Na věnec se pak osadí 
horní nosná a rozdělovací výztuž.  
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d) kladení kari sítí a armovací práce pro propojení v celek 
Před umístěním výztuže je potřebné očistit povrch panelů. Nejdřív se na místa styků 
panelů uloží stykovací výztuž. Pak se ukládá horní výztuž, které polohu zabezpečuje 
prostorový ocelový nosník osazený v panelu. Je potřebné dodržet předepsané krytí 
horní výztuže. Kari síť se připevní k nosníkům vázacím drátem. Sítě budou kladeny 
vždy s přesahem přes další síť 300 mm.   
 
6.8.5 Technologický postup prací IV. etapy – provádění betonáže a hutnění; 
a) betonáž 
Před betonáží je potřebné povrch panelů očistit od hrubých nečistot a prachu a 
navlhčit. Spáry na stycích panelů je potřebné dotěsnit. Při vlhčení je potřeba 
předcházet tvorbě louží na panelech. Betonáž je možné jenom po kontrole osazené 
výztuže statikem stavby.  
Na dobetonávku bude použitý beton třídy C25/30 (dle statického návrhu) s max. frakcí 
kameniva 16 mm, který doveze betonárka pomocí auto domíchávačů. Betonáž bude 
probíhat během jednoho pracovního dne a k dopravě se použije domíchávač 2 x 15 m3 
a 5 x 10 m3, které budou zajišťovat plynulý přísun betonové směsi.  
Aplikování betonové směsi na panely bude probíhat za pomocí čerpadla na 
automobilovém podvozku s hydraulickým ramenem o dosahu 32 m, které i s obsluhou 
bude pronajato od dodavatele betonové směsi.  Během provádění betonáže se nesmí 
používat staveništní jeřáb, aby nedošlo ke kolizi s ramenem čerpadla. 
Čerstvou betonovou směs vždy převezme stavbyvedoucí a provede zkoušku sednutí 
kužele. Obsluhu čerpadla na automobilovém podvozku bude mít na starosti pracovník 
dodavatele betonové směsi, který s postupem seznámí ostatní pracovníky. Před 
zahájením betonáže se provede zajištění automobilu čerpadla roztažením patek a jejich 
podložením dřevěnými deskami.  Následně se provede roztažení hydraulického 
ramena čerpadla. 
Auto domíchávače budou směs vyprazdňovat do násypky čerpadla na automobilovém 
podvozku. Betonová směs se začne ukládat od nejvzdálenějšího místa podkladní 
betonové směsi a bude se postupovat směrem k pozici čerpadla.  V průběhu betonáže 
není povolené vytvářet bodové zatížení od betonové směsi na stropní panely. Betonáž 
je nutné provádět na celém stropním poli najednou v souvislé horizontální vrstvě o 
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mocnosti 140 mm, bez vytváření pracovních spár. V případě nutnosti, smí pracovní 
spáru posoudit statik stavby. Beton je potřeba rovnoměrně a pravidelně hutnit 
vibrátorem. Povrch betonu se bude následně srovnávat pomocí stahovací latě a bude se 
hutnit pomocí vibrační lišty.  Uložená betonová směs se musí následně ošetřovat po 
dobu 7 dnů. Směs musí být chráněna proti nepříznivým klimatickým vlivům (déšť, 
vítr, přímý sluneční svit). Beton se zakryje pomoci textilie, která se udržuje mokrá. 
Během tuhnutí betonu se také v okolí nesmí provádět práce s těžkou technikou, které 
by způsobovaly otřesy nebo vibrace a následný vznik trhlin a prasklin v uloženém 
betonu. 
 
b) čištění čerpadla na automobilovém podvozku 
Po dokončení betonáže se provede čištění potrubí čerpadla. Na spodní konec potrubí 
se vloží záchytný koš. Na horní konec se namontuje speciální koncovka pro připojení 
vzduchového kompresoru. Před připojením kompresoru se speciální hnací houby 
namočí do vody a vloží se do horního konce potrubí. Připojí se kompresor a houby se 
pomocí tlaku vzduchu proženou celou délkou potrubí. Při čištění dojde k uvolnění 
zbytku betonové směsi (cca 1,5 m3). Zbytková směs uvolněná z potrubí se vypouští 
zpětně do auto domíchávače, který ji odveze k zlikvidování do betonárky. 
 
6.9       Jakost a kontrola kvality 
6.9.1 Vstupní kontrola 
Postup zkoušky sednutí kužele 
Tato zkouška se provádí pro stanovení konzistence čerstvé betonové směsi. Dodržuje 
se ČSN EN 12350-2. Pro provedení zkoušky je zapotřebí mít k dispozici: 
- podkladní desku 
- násypku 
-  lopatku 
- propichovací tyč 
Na podkladní desku se umístí násypka a přišlápne se pomocí příložek. Do násypky 
vkládáme betonovou směs pomocí lopatky ve 3 vrstvách. Každou vrstvu zhutníme 
pomocí propichovací tyče 25 vpichy. Poslední vrstva musí dosahovat horního okraje. 
Následně se zvedne násypka a okamžitě se změří výška sednuté betonové směsi. Tato 
hodnota se následně odečte od výšky formy a získáme tak velikost sednutí. 
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6.9.2 Výstupní kontrola 
Postup zkoušky Schmidtovým kladívkem 
Pomocí Schmidtova kladívka zjišťujeme pevnost betonu. Zkouška se provádí na 
očištěném povrchu betonové směsi zkoumaného prvku. Povrch nesmí být 
zkarbonatovaný (zjistíme pomocí zkoušky fenoftalenem, kdy po aplikaci nesmí 
zfialovět.) a přistroj nesmíme umístit proti zrnu kameniva. Schmidtovo kladívko 
natáhneme a přiložíme k povrchu zkoumaného vzorku, následně přitlačíme a po úderu 
se na stupnici zobrazí pevnost betonu. Zkoušku opakujeme několikrát na různých 
místech.  
 
Měření vlhkosti povrchu 
Měření vlhkosti povrchu se provádí pomocí příložných impedančních vlhkoměrů. 
Zjištění vlhkosti materiálu se provádí přiložením elektrod přístroje na povrch 
zkoumaného vzorku. Přístroj následně uvede hodnotu vlhkosti na displeji přístroje. 
Zkoušku opakujeme několikrát na různých místech. 
 
6.10     BOZP 
Pracovníci musí být proškolení kvalifikovanou osobou a seznámeni s bezpečnostními 
předpisy a zásadami při práci na staveništi. Pracovníci musí být také seznámeni s 
technologickým postupem provádění základových konstrukcí a upozorněni na 
charakteristiky používaného materiálu. Při práci je každý pracovník povinen chránit 
své zdraví a používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, pevná pracovní obuv, 
přilba, brýle/štít na obličej, ochranný oděv, dýchací rouška). Součástí zařízení 
staveniště je plně vybavené lékárnička, jejíž umístění je výrazně označeno. Každý 
pracovník bude proškolen, jak poskytovat první pomoc, co dělat při poškození svého 
zdraví či zdraví svých spolupracovníku na staveništi a které hygienické zásady 
dodržovat během pracovní činnosti. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zdvíhání a 
vázání panelů při přepravě na místo určené pro osazení. Při této činnosti dochází totiž 
nejvíce k úrazům. Prefabrikáty smí uvazovat jen kvalifikovaní pracovníci, nebo 
pracovníci, kteří jsou řádně proškolení. Vazači musí dbát na opatrnost v prvním 
případě zajistit zbývající prefabrikáty, aby nedošlo k jejímu sesunutí anebo překlopení. 
Prefabrikáty musí být zavěšeny dle předepsané polohy. Nejdříve se zvednou asi do 
výšky 200 mm, aby se ověřilo správné pověšení, až poté je možné s prefabrikáty 
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manipulovat. Pohybování musí být pomalé a klidné.  
Pracovníci musí být seznámeni a dodržovat následující právní předpisy č. 365/2005 
Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
 
6.11     Vliv na životní prostředí 
Během provádění základových konstrukcí se bude dbát na šetrné chování k životnímu 
prostředí. Budou použity technologie a postupy, které neohrožují životní prostředí. 
Vzniklé odpady při realizaci smí likvidovat pouze odborná firma s platnými 
osvědčeními pro nakládání s odpady. 
Při práci se dbá na ochranu životního prostředí a musí být dodrženy platné zákony a 
nařízení: 
- zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí;  
- zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny;  
- zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění.  
Automobily opouštějící staveniště budou vždy očištěny, aby nedocházelo k znečištění 
pozemních komunikací a zvýšení prašnosti v okolí. Veškeré práce budou prováděny v 
časovém rozmezí od 6:00 – 20:00 a bude dodržován noční klid. 
 
6.12  Porovnání časové a finanční náročnosti provádění s alternativním řešením     
stropní konstrukce Spiroll. 
Předmětem této kapitoly je na základě získaných informací o technologií provádění 
stropu systémem Spiroll a systémem Filigránových desek vytvořit porovnání systému 
s ohledem na časovou náročnost provedení a vynaložení finančních prostředků.  
U porovnání finanční náročnosti jsem uvedla cenu kompletního systému stropu za 1 
m2. 
Panely Spiroll jsou předpjaté betonové panely s dutinami pro odlehčení betonu. 
Výhodou panelů je minimální množství tzv. mokrých procesů. Kladou se do 
maltového anebo betonového lůžka. Armuje a betonuje se jenom styční spára mezi 
dvěma panely. Proces tuhnutí betonu je pouze 3-4 dny. Poté strop dosáhne 70% 
navržené pevnosti betonu a již je možné ho zatížit jinou konstrukcí. 
 
 
90 
 
 
Obr. 6.12.1 - Řez panelem Spiroll 
 
 
Obr. 6.12.2 - Řez stropem z filigránové desky a betonové zálivky 
 
STROP Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK STROP Z PANEŮ SPIROLL 
příprava a důkladné očištění podkladu 
zvedání panelů 
-  zvedání max. jeden kus   
 
- zvedání panelů max. 4 kusy 
ukládání do lůžka z cementové malty 
podpěrné konstrukce: 
- podstojkování 
_ 
otvory: 
- předem i dodatečně 
- různé otvory pro prostupy stropní     
konstrukcí 
- kolem vynechaného otvoru se 
použije    zesílená výztuž 
 
- předem i dodatečně 
- vývrty 60 - 400 mm 
- otvory přes celou šířku panelu 
-  použití ocelové výměny 
-  šikmé řezy 
armovací práce:  
- kladení kari sítí a propojovací 
výztuže 
- zálivková výztuž v styční spáre  
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betonáž a hutnění:  
- dobetonávka se provádí po celé 
ploše o tloušťce 100-200 mm 
- betonáž a hutnění styčných spár 
zrání betonu:  
- odstranění podpěr po dosáhnutí 
80 % navrhované pevnosti betonu 
(21 dnů) 
- zatížení stropu konstrukcí po 28 
dnech 
 
- zatížení stropu konstrukcí po 
dosažení 70 % navržené pevnosti 
betonu (3-4 dny) 
povrchová úprava spodní strany stropu: 
-tmelení spár 
-penetrace 
-nanesení flexibilní hmoty 
-štuková omítka 
cena: 
- 1875 kč/m2 
 
- 2620 kč/m2 
Tab. 6.12.3 - Porovnání stropů 
 
Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že pracnost provedení a nutnost technologických 
přestávek pro proces tuhnutí betonu filigránových stropů je časově mnohem náročnější 
jako alternativní řešení stropů z panelů Spiroll. 
Výhodou filigránových stropů v mém porovnání je jednoznačně cena. 
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7.  ZÁVĚR 
Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby - 
novostavba Administrativní budovy s kancelářskými prostory a školící místnosti v 
obci Karviná, dle platných norem. Cílem bylo podle vytvoření funkčního a energeticky 
nenáročného objektu, který bude využit jako zázemí firem pro administrativní účely. 
Následně jsem ještě v mé diplomové práci vypracovala Technologický postup 
provádění stropů z filigránového ztraceného bednění.  
Posoudila jsem vybrané skladby a detail konstrukce z hlediska dvourozměrného 
stacionárního vedení tepla a vodní páry, které potvrzují správné navržení a fungování 
konstrukcí. 
Vytvořila jsem kompletní rozpočet stavební částí administrativní budovy a časový plán 
výstavby a zásady pro organizaci výstavby.  
Architektonické řešení budovy vychází z požadavků na daný objekt, jeho funkčnost a 
vliv na okolní zástavbu. Jedná se o třípodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, 
navržen z monolitického skeletového systému. V každém nadzemním podlaží se 
nachází místnosti pro uklízečky a hygienické místnosti včetně místnosti určených pro 
pohybově postižené osoby s bezbariérovým přístupem. Vertikální pohyb je zajištěn 
pomocí tříramenného schodiště nebo výtahu. V přízemí objektu je navržená technická 
místnost, recepce, školící místnost, vstup a velkoprostorová kancelář se sociálním 
zázemím. Druhé a třetí nadzemní podlaží obsahují velkoprostorovou kancelář a menší 
kancelářské a skladové prostory.  
Podzemní podlaží s vjezdem slouží pro parkování osobních vozidel zaměstnanců 
administrativní budovy. 
V rámci diplomové práce jsou zpracovány všechny požadavky, dle platných právních 
předpisů a norem. 
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